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I. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets, iepirkuma procedūras veids 
1.1. Iepirkuma priekšmets – būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi.
1.2. Iepirkuma nomenklatūras CPV kods: 45234126-5 (Tramvaja līniju būvdarbi). Papildkods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
1.3. Iepirkuma veids – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. 
1.4. Iepirkuma paredzamā kopējā līguma cena: 28 493 500,00 EUR (divdesmit astoņi miljoni četri simti deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro un 00 centi) bez PVN.
Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu jāievēro, ka projektēšanas un autoruzraudzības kopējās izmaksas nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no Pretendenta piedāvātās būvdarbu izmaksu summas bez PVN. Pasūtītājs noraida Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendenta piedāvātā kopējā cena par projektēšanu un autoruzraudzību pārsniedz 10 % (desmit procentus) no  piedāvātās būvdarbu izmaksu summas bez PVN.
1.5. Iepirkumā paredzēto darbu finansēšanai plānots piesaistīt Eiropas Atveseļošanas fonda līdzfinansējumu.
1.6. Saskaņā ar piešķirtā Eiropas Atveseļošanas fonda finansējuma apjomu, Pasūtītājam ir tiesības izslēgt vai samazināt daļu veicamos darbus. Gadījumā, ja netiek piešķirts Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums, Pasūtītājam ir tiesības neslēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu. Gadījumā, ja iepirkuma līgums ir noslēgts, bet netiek piešķirts Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums, Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, vienu mēnesi iepriekš brīdinot un veicot apmaksu par faktiski izpildītajiem darbiem. 

2. Iepirkuma identifikācijas numurs: Iepirkuma identifikācijas numurs - RS/2023/34.

3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
Reģ. LR Komercreģistrā ar Nr.40003619950
Juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga, LV - 1067,
Biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga, LV-1035, 
Tālr. 67104800; fakss 67104802.

4. Pasūtītāja kontaktpersona:
Alena Kamisarova, tel. +371 67104791, e-pasts – alena.kamisarova@rigassatiksme.lv.   
5. [bookmark: _Toc26600578]Paziņojums par līgumu
Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības tīmekļvietnē www.iub.gov.lv un Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī.

6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
6.1. Piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām. 
6.2. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023. gada 14. jūlija, plkst. 09.00.
6.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu. 
6.4. Iepirkuma komisija atver iesniegtos piedāvājumus – 2023. gada 14. jūlija, plkst. 13.00.
6.5. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā.

7. Piedāvājuma nodrošinājums
7.1. Piedāvājuma nodrošinājums tiek noteikts  200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro un 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz, kā viens no zemāk minētajiem variantiem:
7.1.1. bankas garantija (paraugs nolikuma pielikumā Nr.1) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 7.5.punktā minētie apstākļi. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no nolikuma 6.4.punktā minētās piedāvājuma atvēršanas dienas līdz nolikuma 7.4.punktā noteiktajam termiņam. 
7.1.2. apdrošināšanas polise, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
7.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 7.5.punktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
7.1.2.2. apdrošināšanas polise ir spēkā līdz nolikuma 7.4.punktā norādītajam termiņam;
7.1.2.3. nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
7.1.2.4. apdrošinātājs apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā. Ja apdrošināšanas polisē šāds apliecinājums nav iekļauts, pretendentam kopā ar polisi jāiesniedz dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā (bankas vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par prēmijas samaksu pilnā apmērā vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par polises spēkā esamību);
7.1.3. bankas apliecinājums par naudas iemaksu RP SIA “Rīgas satiksme” kontā Nr. LV53PARX0006048640067, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam “Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi””, identifikācijas Nr. RS/2023/34.
7.2. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 7.1.1. vai 7.1.2.punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
7.3. Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad nolikuma 7.1.punkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki ar nosacījumu, ka kopējai apvienības nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 7.1.punktā paredzētajam apmēram.
7.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
· 6 (sešus) mēnešus, skaitot no nolikuma 6.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas   dienas;
· līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
7.5.      Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai ja saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu nolikuma 32.punktā noteiktajā termiņā.

II PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS, IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA, INFORMĀCIJAS APMAIŅA

8. [bookmark: bookmark0]Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu:
8.1. Atklāta konkursa piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk - Apakšsistēma), ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
8.1.1. Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā konkursa sadaļā ievietotās formas;
8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
8.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
8.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
8.2.1. piedāvājuma dokumenti jāpievieno tam paredzētajā konkursa profila sadaļā;
8.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
8.3. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām). Gadījumā, ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no Uzņēmumu reģistra datiem, piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja (-u) pārstāvības (paraksta) tiesības.
8.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jānodrošina iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana.
8.5. Piedāvājuma dokumenti sastāv no pieteikuma (paraugs nolikuma 2.pielikumā) pretendenta atlases dokumentiem un pretendenta piedāvājuma (tehniskais un finanšu piedāvājums).
8.6. Pretendenti piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši atklāta konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.
8.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
8.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
8.9. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

9. Informācijas apmaiņa 
9.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā, rakstiski.
9.2. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un tehnisko vai finanšu piedāvājumu, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
9.3. Ieinteresētie piegādātāji var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus un ar tiem iepazīties Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv, sadaļā “Iepirkumi un izsoles” un elektronisko iepirkumu sistēmā apakšsistēmā „e-konkursi” https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier.
9.4. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par konkursa nolikumu un 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kurš pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam, šī informācija tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv un Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv. 
9.5. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Ne vēlāk kā vienu dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par grozījumiem tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv un Pasūtītāja interneta vietnē www.rigassatiksme.lv.  


III INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
10. Piegādes priekšmets un apjoms
10.1. Iepirkuma priekšmets ir būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi.
10.2. Tehniskā specifikācija - projektēšana jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Projektēšanas uzdevums nolikuma 5.pielikumā), ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu (tajā skaitā standartu) prasības. Būvniecības ieceres realizācijas (būvdarbu) laikā autoruzraudzība veicama atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām. Būvdarbi veicami ievērojot Tehnisko specifikāciju (Darba uzdevumu nolikuma 5.pielikumā), saskaņā ar izstrādāto projektēšanas dokumentāciju un ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu (tajā skaitā standartu) prasības.
10.3. Iepirkuma līguma izpildes laiks :
10.3.1. Izpildītājs visu projektēšanas laikā izstrādāto dokumentāciju (paziņojumus par būvniecību, paskaidrojuma rakstus ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmi par ieceres akceptu, būvprojektus ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi) iesniedz Pasūtītājam saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Projektēšanas uzdevuma VIII nodaļā) noteikto. Kopējais projektēšanas termiņš nevar būt garāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;
10.3.2. Izpildītājam būvdarbi jāveic saskaņā ar kalendāro grafiku, ievērojot, ka katrai būvniecības lietai būvdarbu izpildes termiņš nevar būt garāks par Tehniskajā specifikācijā (Darba uzdevuma 3.punktā) noteikto un katras būvniecības lietas nodošana ekspluatācijā (tajā skaitā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsniegta atzīme par būvdarbu pabeigšanu vai akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā) atbilstoši normatīvajiem aktiem nevar būt garāka par 2 (diviem mēnešiem) pēc akta par būvdarbu pabeigšanu attiecīgajai būvniecības lietai parakstīšanas dienas;
10.3.3. autoruzraudzība veicama no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un būvdarbu veicēju parakstīts akts.
           Līguma kopējais termiņš nevar pārsniegt 29 (divdesmit deviņus) kalendāros mēnešus.  
10.4. Norēķini starp Pasūtītāju un Izpildītāju par izpildītajiem darbiem tiek veikti līguma projektā (nolikuma 6.pielikums) paredzētajā kārtībā.
11. Līguma izpildes vieta – Rīga.
12. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.

IV  PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

13. Pretendentu izslēgšanas noteikumi
13.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 1.-7. un 10.-14.punktā noteiktajiem gadījumiem. 
13.2. Papildus nolikuma 13.1.punktā minētajam, Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no dalības konkursā, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta otrās daļas 8. un 9.punktu. 
13.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības konkursā, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem gadījumiem. 
13.4. [bookmark: _Hlk65569965]Nolikuma 13.1. un 13.2. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi attiecas uz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta otrās daļas 1., 2., 3.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi, uz pretendenta patieso labuma guvēju attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48.panta otrās daļas 1., 2. un 11.punktā norādītie izslēgšanas nosacījumi. 
14. Prasības profesionālās darbības veikšanai
14.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība) – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam, vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
14.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līguma summas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
14.3. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā ir jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu) arhitekta prakses, ceļu projektēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas, elektroietaišu (līdz 1 kV; no 1 līdz 35 kV) projektēšanas, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanas sfērā (jomā), kā arī ir jābūt tiesībām veikt ēku būvdarbus, ceļu būvdarbus, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbus, elektroietaišu (līdz 1 kV; no 1 līdz 35 kV) būvdarbus, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbus, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbus.
Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām. Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam, kurš veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
14.4. Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus arhitekta prakses, ceļu projektēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas, elektroietaišu (līdz 1 kV; no 1 līdz 35 kV) projektēšanas, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanas sfērā (jomā), kā arī dod tiesības veikt ēku būvdarbus, ceļu būvdarbus, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbus, elektroietaišu (līdz 1 kV; no 1 līdz 35 kV) būvdarbus, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbus, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbus.
Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) ir ārvalstu persona, un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam, kurš veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 
15. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiāli stāvokli
15.1. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada (2022.gada vai 2021.gada, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vēl nav apstiprināts 2022.gada pārskats) pārskata rezultātiem, raksturo:
15.1.1. likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1,00 vai vienāds ar 1,00;
15.1.2. pozitīvs pašu kapitāls.
Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk un kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, finanšu un saimnieciskās darbības rādītāju atbilstību nolikuma 15.1.1.punktam un 15.1.2.punktam norādītajam nosaka, pamatojoties uz pretendenta operatīvās bilances par visu pretendenta saimnieciskās darbības laiku.  
Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 15.1.punkta prasībām.
16. [bookmark: _Hlk502922621][bookmark: _Hlk30407190][bookmark: _Hlk30582111]Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām attiecībā uz projektēšanu:
16.1. [bookmark: _Hlk98792978]Pretendents, vai ja pretendents ir apvienība, tad viens no apvienības dalībniekiem, ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir izstrādājis vismaz 2 (divus) apdzīvotas vietas[footnoteRef:2] ielu izbūves vai pārbūves būvprojektus ar nosacījumu, ka:  [2:  Šeit un turpmāk - apdzīvotā vieta ir teritorija, kurā dzīvo cilvēki, ir izveidots ielu/ceļu tīkls, izveidota infrastruktūra un kurai piešķirts apdzīvotās vietas statuss attiecīgajā valstī.
] 

16.1.1. [bookmark: _Hlk66786568]būvprojektos paredzēta apdzīvotas vietas ielas vismaz 500 m garumā izbūve vai pārbūve;
16.1.2. [bookmark: _Hlk67040435]būvprojektos paredzēta vairāku apakšzemes inženierkomunikāciju (piemēram, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads, utt.) izbūve vai pārbūve, ar nosacījumu, ka vismaz vienā no būvprojektiem ir paredzēta lietus ūdens kanalizācijas tīklu cauruļvadu izbūve vai pārbūve; 
16.1.3. būvprojektos paredzēta vismaz viena krustojuma, tajā skaitā luksofora izbūve vai pārbūve;
16.1.4. būvprojektos paredzēta gājēju ietvju izbūve vai pārbūve;
16.1.5. būvprojekti ir pilnībā pabeigti, saskaņoti un akceptēti (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 16.1.punktam, ja pretendents nolikuma 16.1.punktā norādīto pieredzi būs ieguvis divu vai vairāku būvprojektu izstrādes ietvaros.
16.2. [bookmark: _Hlk135525332]Pretendents, vai ja pretendents ir apvienība, tad viens no apvienības dalībniekiem, ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir izstrādājis vismaz 2 (divus) būvprojektus ēkas izbūvei, ar nosacījumu, ka ēkas apbūves laukums ir lielāks par 60 m2, būvprojektu ietvaros ir projektēta ēku arhitektūra, konstrukcijas, vismaz divi iekšējie inženiertīkli (piemēram, ūdensapgāde, kanalizācija, elektrotīkli, gāzes apgāde u.tml.) un vismaz divi ārējie inženiertīkli (piemēram, ūdensapgāde, kanalizācija, elektrotīkli, gāzes apgāde u.tml.), būvprojekti ir pilnībā pabeigti, saskaņoti un akceptēti (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 16.2.punkta arī gadījumā, ja pretendents nolikuma 16.2.punktā norādīto pieredzi būs ieguvis divu vai vairāku būvprojektu izstrādes ietvaros.
16.3. Pretendents, vai ja pretendents ir apvienība, tad viens no apvienības dalībniekiem ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) būvprojektu 6 kV vai augstāka sprieguma apakšstacijas izbūvei, ar nosacījumu, ka būvprojekta ietvaros ir projektēta elektroietaišu (spriegums no 1 līdz 35 kV) izbūve.
16.4. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā jābūt:
16.4.1. [bookmark: _Hlk30407160][bookmark: _Hlk30411136][bookmark: _Hlk528146992][bookmark: _Hlk29976700][bookmark: _Hlk29213721]speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā un pieredze kā būvprojekta vadītājam ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) vismaz 2 (divu) apdzīvotas vietas ielu izbūves vai pārbūves būvprojektu izstrādāšanā, ar nosacījumu, ka:
16.4.1.1. būvprojektos paredzēta apdzīvotas vietas ielas vismaz 500 m garumā izbūve vai pārbūve;
16.4.1.2. būvprojektos paredzēta vairāku apakšzemes inženierkomunikāciju (piemēram, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads, utt.) izbūve vai pārbūve, ar nosacījumu, ka vismaz vienā no būvprojektiem ir paredzēta lietus ūdens kanalizācijas tīklu cauruļvadu izbūve vai pārbūve; 
16.4.1.3. vismaz divos būvprojektos paredzēta vismaz viena krustojuma, tajā skaitā luksofora izbūve vai pārbūve;
16.4.1.4. būvprojektos paredzēta gājēju ietvju izbūve vai pārbūve;
16.4.1.5. būvprojekti ir pilnībā pabeigti, saskaņoti un akceptēti (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Speciālista pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 16.4.1.punktam, ja speciālists nolikuma 16.4.1.punktā norādīto pieredzi būs ieguvis divu vai vairāku būvprojektu izstrādes ietvaros.
16.4.2. speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts arhitekta prakses jomā (sfērā) un pieredze ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados vismaz 2 (divu) būvprojektu ēkas izbūvei izstrādāšanā, ar nosacījumu, ka ēkas apbūves laukums ir lielāks par 60 m2, būvprojekta ietvaros tika projektēta ēkas arhitektūra, konstrukcijas, vismaz divi iekšējie inženiertīkli (piemēram, ūdensapgāde, kanalizācija, elektrotīkli, gāzes apgāde u.tml.) un vismaz divi ārējie inženiertīkli (piemēram, ūdensapgāde, kanalizācija, elektrotīkli, gāzes apgāde u.tml.), būvprojekts ir pilnībā pabeigts, saskaņots un akceptēts (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16.4.3. [bookmark: _Hlk66890407]speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kV) un pieredze ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) vismaz 500 m gaisvadu elektrolīniju (līdz 1kV), tajā skaitā, vismaz 21 balsta izbūves vai pārbūves projektēšanā.
16.4.4. speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (līdz 1kV; no 1kV līdz 35kV) un pieredze ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) vismaz 500 m pazemes kabeļu elektrolīniju (līdz 1kV; no 1kV līdz 35kV) izbūves vai pārbūves projektēšanā.
16.4.5. speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā (no 1kV līdz 35kV) un pieredze ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) vismaz 1 (vienas) 6 kV vai augstāka sprieguma apakšstacijas izbūves projektēšanā.
16.4.6. speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā un pieredze ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados lietus ūdens kanalizācijas tīklu cauruļvadu izbūves vai pārbūves projektēšanā.
16.4.7. speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā.
16.4.8. speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.
16.4.9. speciālistam, kuram ir būvprakses sertifikāts gāzes apgādes tīklu projektēšanā.
Pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 16.4.punktam arī gadījumā, ja vairākos nolikuma 16.4.apakšpunktos tiks norādīts viens un tas pats speciālists (speciālistam ir gan attiecīgajos nolikuma punktos norādītie būvprakses sertifikāti, gan pieredze).
17. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām attiecībā uz būvdarbiem:
17.1. Pretendents, vai ja pretendents ir apvienība, tad viens no apvienības dalībniekiem ne vairāk kā:
17.1.1. 10 (desmit) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) ir veicis apdzīvotas vietas ielu pārbūvi vai izbūvi vismaz 2 (divos) objektos, ar nosacījumu, ka abos objektos būvdarbu ietvaros ir veikta tramvaju sliežu ceļu izbūve, pārbūve vai atjaunošana un objekti ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.
17.1.2. 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) ir veicis apdzīvotas vietas ielu pārbūvi vai izbūvi vismaz 2 (divos) objektos, ar nosacījumu, ka abos objektos būvdarbu ietvaros ir veikta divu vai vairāku apakšzemes inženierkomunikāciju (piemēram, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads, utt.) izbūve vai pārbūve, vismaz 1 (vienā) objektā pārbūvējamā vai izbūvējamā posma garums ir vismaz 500 m  un objekti ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.
17.1.3. 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) ir veicis apdzīvotas vietas ielu pārbūves vai izbūves darbus vismaz 2 (divos) objektos, kuri ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā un kuros ir veikta ielas krustojumu, tajā skaitā, luksoforu objekta izbūve vai pārbūve.
17.1.4. 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 21 (divdesmit viena) elektrolīniju balsta izbūvi vai pārbūvi un objekts (-i), kurā (-os) veikta šo balstu izbūve vai pārbūve ir pilnībā pabeigts (-i) un nodots (-i) ekspluatācijā.
17.1.5. 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 2 (divu) ēku izbūves darbus, ar nosacījumu, ka katras ēkas apbūves laukums ir lielāks par 60 m2, darbu ietvaros ir veikti vismaz divu iekšējo inženiertīklu (piemēram, ūdensvads, kanalizācija, elektrotīkli, gāzes apgāde u.tml.) izbūve un vismaz divu ārējo inženiertīklu (piemēram, ūdensvads, kanalizācija, elektrotīkli, gāzes apgāde u.tml.) izbūve un objekti ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.
17.1.6. 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim) ir veicis vismaz 1 (vienas) 6 kV vai augstāka sprieguma apakšstacijas izbūves darbus, kuru ietvaros ir veikta elektroietaišu (spriegums no 1 līdz 35 kV) izbūve,  un objekts ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā
Pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu 17.1.punktam arī tad, ja nolikuma 17.1.1. -17.1.6.punktā norādītie būvdarbi būs veikti vienos un tajos pašos objektos (piemēram, nolikuma 17.1.2.punktā norādītie būvdarbi būs veikti vienā no objektiem, kurā veikti 17.1.3.punktā norādītie būvdarbi). 
Pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu nolikuma 17.1.4.punktam, ja elektrolīniju balstu izbūves vai pārbūves darbi būs veikti vienā vai vairākos objektos.
17.2. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā jābūt:
17.2.1. būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts un pieredze ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz pieteikumu iesniegšanas brīdim):
17.2.1.1. apdzīvotas vietas ielu 500 m posma pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā kā būvdarbu vadītājam 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā un kurā ir veikta divu vai vairāku apakšzemes inženierkomunikāciju (piemēram, ūdensvads, kanalizācija, gāzes vads, utt.) izbūve vai pārbūve.
17.2.1.2. apdzīvotas vietas ielu pārbūves vai izbūves darbu vadīšanā kā būvdarbu vadītājam 1 (vienā) objektā, kurš ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā un kurā ir veikta ielas krustojuma, tajā skaitā, luksofora objekta izbūve vai pārbūve.
Būvdarbu vadītāja pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 17.2.1.punktam arī,  ja 17.2.1.1. un 17.2.1.2.punktos norādītie darbi būs veikti vienā objektā.
17.2.2. būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim)  vismaz 1 (vienas) ēkas izbūves darbu vadīšanā ar nosacījumu, ka ēkas apbūves laukums ir lielāks par 60 m2, ir veikti vismaz divu iekšējo inženiertīklu (piemēram, ūdensvads, kanalizācija, elektrotīkli, gāzes apgāde u.tml.) izbūve un vismaz divu ārējo inženiertīklu (piemēram, ūdensvads, kanalizācija, elektrotīkli, gāzes apgāde u.tml.) izbūve un objekts ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā.
17.2.3. būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu (spriegums no 1 līdz 35 kV) izbūves darbu vadīšanā un pieredze  ne vairāk kā 7 (septiņos) iepriekšējos gados (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) vismaz 1 (vienas) 6 kV vai augstāka sprieguma apakšstacijas izbūves darbu vadīšanā, kuru ietvaros ir veikta elektroietaišu (spriegums no 1 līdz 35 kV) izbūve  un objekts ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā.
17.2.4. būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas.
17.2.5. būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves būvdarbu vadīšanā (spriegums līdz 1 kV).
17.2.6. būvdarbu vadītājam, kuram ir būvprakses sertifikāts gāzes apgādes tīklu izbūves būvdarbu vadīšanā.
Pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 17.2.punktam arī gadījumā, ja vairākos nolikuma 17.2.apakšpunktos tiks norādīts viens un tas pats speciālists (speciālistam ir gan attiecīgajos nolikuma punktos norādītie būvprakses sertifikāti, gan pieredze).
17.3. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku kopā, rīcībā jābūt tehniskajam personālam un aprīkojumam (iekārtām, instrumentiem u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai līguma izpildei. 
17.4. Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt konkursa priekšmetā ietilpstošo pakalpojumu vai būvdarbu sniegšanai apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vai būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms (vērtība), un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. 
17.5. Pretendents (arī apvienība), lai apliecinātu kvalifikāciju vai nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumu vai veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Ja pretendents (arī apvienība), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Ja šajā punktā minētā persona ir ārvalstu persona, tai ir jābūt reģistrētai atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
17.6. Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu), tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (kas dod tiesības veikt darbus attiecīgajā sfērā (jomā)), saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām. Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības sniegt pakalpojumu vai veikt būvdarbus attiecīgajā jomā (sfērā) un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā. 

V PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 
(ATLASES DOKUMENTI)

18. Lai Pasūtītājs izvērtētu pretendentu un pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma IV sadaļā paredzētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
18.1. ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datubāzes, vai, piemēram, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, kas apliecina atbilstību nolikuma 14.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 14.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;
18.2. ja pretendents ir apvienība – apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, kurā ir norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļa procentos no piedāvātās kopējās līguma cenas un šo darbu raksturojums. Gadījumā, ja vismaz viena apvienības dalībnieka finanšu rādītāji neatbilst nolikuma 15.1.punkta prasībām, vienošanās jānorāda apvienības dalībnieks (-i), kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi;
18.3. pretendentam (pretendenta dalībniekam), kurš reģistrēts Latvijas Republikā, bet nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad pretendents (pretendenta dalībnieks) apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
Attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 14.3.punkta prasībai pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv));
18.4. ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt arhitekta praksi, ceļu projektēšanas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas un elektroietaišu (līdz 1 kV; no 1 līdz 35 kV), elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanas, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu projektēšanas darbus, kā arī veikt ēku būvdarbus, ceļu būvdarbus, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbus, elektroietaišu (līdz 1 kV; no 1 līdz 35 kV) būvdarbus, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbus, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbus vai, piemēram, norādot publiski pieejams reģistrs, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, un jāiesniedz šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tas apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
18.5. [bookmark: _Hlk29813681]apliecinājums par pretendenta likviditātes koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā un pretendenta pēdējā apstiprinātā gada pārskata sastāvdaļas – bilanču un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas. Vēlāk dibinātiem pretendentiem, kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, ir jāiesniedz operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par pretendenta visu saimnieciskās darbības laiku.
18.6. ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi jāiesniedz 18.5.punktā norādītā informācija.
18.7. [bookmark: _Hlk135527799]informācija par pretendenta veiktajiem darbiem, saskaņā ar nolikuma 16.1.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, projektējamā objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu izpildes periodu, norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (darbu saraksta paraugs nolikuma 4.pielikumā) un 17.1.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, būvdarbu izpildes periodu, izpildes vietu, norādot datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā (darba saraksta paraugs nolikuma 4.pielikumā), un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem darbu sarakstā norādītajiem objektiem, kurās apliecināta pretendenta pieredze nolikuma 16.1. un 17.1.punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām);
18.8. informācija, kas apliecina nolikuma 16.4.1.-16.4.6. punktā norādīto speciālistu pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, projektējamā objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu izpildes periodu, norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (darbu saraksta paraugs nolikuma 4.pielikumā) un nolikuma 17.2.1.-17.2.3.punktā norādīto speciālistu pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, būvdarbu izpildes periodu, izpildes vietu, norādot datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā (darba saraksta paraugs nolikuma 4.pielikumā) obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem darbu sarakstā norādītajiem objektiem, kurās tiek apliecināta pretendenta piedāvāto speciālistu pieredze nolikuma 16.4.1.-16.4.6. punktā un 17.2.1.-17.2.3.punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālistu pieredzes atbilstību nolikuma prasībām), kā arī pievienojot nolikuma 16.4.1.-16.4.9.punktā un 17.2.1.-17.2.6.punktā norādīto speciālistu apliecinājumus par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju, un pretendentam jānorāda, kāds būs tiesisko attiecību veids (darba līgums, uzņēmuma līgums, vai tml.) starp pretendentu un nolikuma 16.4.1.-16.4.9.punktā un 17.2.1.-17.2.6.punktā norādītajiem speciālistiem.
18.9. Attiecībā uz ārvalstu speciālistu:

· kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt 16.4.1.-16.4.9.punktā norādītos pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu;
· kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu kandidāta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt 17.2.1.-17.2.6.punktā norādītos pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu.  Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.
· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – pretendentam jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālistu profesionālo kvalifikāciju sniegt 16.4.1.-16.4.9.punktā un 17.2.1.-17.2.6.punktā norādītos pakalpojumus un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents  konkursa otrajā kārtā iegūst tiesības slēgt līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tie iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 
Par speciālistu būvprakses sertifikātu esamību atbilstoši nolikuma 16.4.1.-16.4.9. un 17.2.1.-17.2.6.punktiem, kuri būvprakses sertifikātu saņēmuši Latvijas Republikā, Pasūtītājs pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv)).
18.10. pretendenta apliecinājums, ka tā rīcībā ir tehniskais personāls un aprīkojums (iekārtas, instrumenti u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei;
18.11. [bookmark: _Hlk21677843]nolikuma 17.4.punktā minētās vienošanās kopija, ja pretendents darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, pievienojot informāciju par apakšuzņēmēja paraksta tiesīgajām amatpersonām. Ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 14.1.punktam. Attiecībā uz Latvijas Republikā Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību 14.1.punktam pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē. Ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt darbus vai, piemēram, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, un apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad apakšuzņēmējs apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 17.6.punkta prasībai pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).
	Ņemot vērā, ka Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir arī pretendenta apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Pasūtītāja noslēgtā pakalpojuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumu sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk nolikuma tekstā - apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), šajā punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz arī attiecībā uz apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
	Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, jāņem vērā, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
18.12. nolikuma 17.5.punktā minētā apliecinājuma vai vienošanās kopiju par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, ja pretendents, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām. Ja pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, balstās uz ārvalstu personas spējām, kura nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz minētās personas reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 14.1.punktam un atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt attiecīgus darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad minētā persona apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētajām personām Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 17.6.punkta prasībai pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).
18.13. dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 7.1.punktā paredzētajā apmērā un kārtībā;
18.14. pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara, ja piedāvājumu neparaksta pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām. 
18.15. Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem jāiesniedz visa nolikuma 18.1., 18.3., 18.4.punktā paredzētā informācija. Savukārt, nolikuma 18.5., 18.6., 18.7., 18.8., 18.9., 18.13.punktā paredzēto informāciju var iesniegt viens vai vairāki no apvienības dalībniekiem atbilstoši šajos punktos noteiktajām prasībām, savukārt, 18.2., 18.10., 18.11., 18.12., 18.14.punktā paredzēto informāciju (vai apliecinājumu) apvienības dalībnieki iesniedz kopā.
18.16. Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (nolikuma IV. sadaļa) Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē: espd.eis.gov.lv. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
18.17. [bookmark: _Hlk124360736]Nolikuma 13.1., 13.2., 13.3. un 13.4.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību iepirkuma komisija pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta nosacījumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi netiek pārbaudīti 13.4.punktā norādītajām personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, apakšuzņēmējiem un uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
18.18. Pretendents var nomainīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ja tie atbilst nolikuma 13.1., 13.2. un 13.4.punktā norādītajiem izslēgšanas nosacījumiem. Ja pretendents 10 dienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām uz kuriem nav attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli, Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.
[bookmark: _Hlk124361201]Ja uz pretendentu, apvienības biedru, ja pretendents ir apvienība, vai personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai uz personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, vai uz pretendenta patieso labuma guvēju ir attiecināmi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un nav piemērojami Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 49.panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajam.

VI PIEDĀVĀJUMS
19. Piedāvājumu veido tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
19.1. [bookmark: _Hlk85630909]Tehniskais piedāvājums pretendentam jāizstrādā kā veicamo darbu apraksts, kurā pilnībā jāatspoguļo Pretendenta izpratne par darbu apjomu, specifiku, izpildes termiņiem un to izpildei nepieciešamajiem personāla un tehniskajiem resursiem, ņemot vērā Tehnisko specifikāciju (nolikuma 5.pielikums), iepirkuma līguma projektu (nolikuma pielikumā Nr.6) un ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

19.2. Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (3.pielikums).
19.2.1. Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu pretendentam jāievēro šādi nosacījumi:
19.2.1.1. Finanšu piedāvājumā norāda cenu, par kādu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (nolikuma 5.pielikums) tiks veikti iepirkuma priekšmetā noteiktie darbi; 
19.2.1.2. Finanšu piedāvājumā jābūt iekļautām visām ar projektēšanu, būvdarbiem, autoruzraudzību un citu Iepirkuma līgumā un Darbu uzdevumā noteikto prasību izpildi saistītām izmaksām, tajā skaitā, projektēšanas, būvdarbu, autoruzraudzības procesā izmantojamo materiālu, izstrādājumu, darbaspēka, piegādes un transporta izmaksas, apdrošināšanas, ar būvgružu apsaimniekošanu saistītas izmaksas, pārbaudes pirms nodošanas ekspluatācijā, testēšana, būvlaukumu iekārtošana un atjaunošana, darba, tehnisko un  izpilddokumentācijas sagatavošana, normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, izņemot PVN un citi maksājumi, kas būs jāizdara Pretendentam, lai pienācīgi un pilnībā veiktu iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. 
Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Būvuzņēmējam ir jāņem vērā, ka Pasūtītājs pats veiks kontakttīkla uzkarsistēmas izbūves darbus, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 5.pielikumā) norādītajam.
19.2.1.3. Piedāvājuma cena jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.


VII PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
20. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija bez pretendentu klātbūtnes veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu daļu atbilstības pārbaudi. 
21. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.
22. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.
23. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, visiem piedāvājumiem pirms tam pārbaudot aritmētisko kļūdu neesamību.
24. Iepirkuma komisija pārbauda vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi un nepieciešamības gadījumā pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 59.pantu.
25. Piedāvājuma izvēles kritērijs
25.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenu un kvalitātes kritēriju.
25.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības:
	Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma novērtēšanas kritēriji
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	CE
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena (bez PVN)
	85



	K1
	Kvalitātes kritērijs – pretendenta rīcībā ir speciālists, kuram ne vairāk kā iepriekšējo 10 (desmit) gadu laikā (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze tramvaja sliežu izbūves vai pārbūves projektēšanā, ar nosacījumu, ka būvprojekts ir pilnībā pabeigts, saskaņots un akceptēts (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

	3

	K2
	Kvalitātes kritērijs - pretendenta rīcībā ir speciālists, kuram ne vairāk kā iepriekšējo 10 (desmit) gadu laikā (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 100 m elektrotransporta kontakttīkla, tajā skaitā, vismaz 5 balstu izbūves vai pārbūves projektēšanā, ar nosacījumu, ka elektrotransporta kontakttīkli ir projektēti arī krustojuma zonā un ka būvprojekts ir pilnībā pabeigts, saskaņots un akceptēts (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Speciālista pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu K2 kritērijam, ja speciālists K2 kritērijā norādīto pieredzi būs ieguvis viena vai vairāku būvprojektu izstrādes ietvaros.
	3

	K3 
	Kvalitātes kritērijs  – pretendenta rīcībā ir speciālists, kuram ne vairāk kā iepriekšējo 10 (desmit) gadu laikā (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze tramvaja sliežu izbūves vai pārbūves būvdarbu vadīšanā vismaz vienā objektā, ar nosacījumu, ka būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts ir nodots ekspluatācijā.
	3

	K4
	Kvalitātes kritērijs -  pretendenta rīcībā ir speciālists, kuram ne vairāk kā iepriekšējo 10 (desmit) gadu laikā  (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze kā BIM koordinatoram vismaz vienas publiskas būves un/vai rūpnieciskās ražošanas ēkas projekta īstenošanā  BIM vidē projektēšanas posmā (būvprojekta  izstrādē BIM vidē), ar nosacījumu, ka  būvprojekts ir pilnībā pabeigts, saskaņots un akceptēts (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	3

	K5
	Kvalitātes kritērijs -  pretendenta rīcībā ir speciālists, kuram ne vairāk kā iepriekšējo 10 (desmit) gadu laikā  (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze kā BIM koordinatoram vismaz vienas publiskas būves un/vai rūpnieciskās ražošanas ēkas projekta īstenošanā  BIM vidē būvdarbu posmā, kur speciālists ir izstrādājis būvniecības procesa BIM izpildes plānu un iesniedzis pasūtītājam vismaz 3 (trīs) būvniecības BIM progresa ziņojumus. 
	3 

	Maksimālais iespējamais kopējā novērtējuma (N)  punktu skaits
	100



25.3. Katra iesniegtā piedāvājuma kopējais novērtējums (N) tiks aprēķināts pēc formulas: 
N = CE + K1+K2+K3+K4+K5
25.4. Punkti kritērijā CE „Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena (bez PVN)” tiks aprēķināti saskaņā ar šādu formulu:
CE = 85 x (ZCE / PCE), kur:	ZCE - zemākā piedāvātā cena euro bez PVN darbu veikšanai;
PCE - vērtējamā pretendenta piedāvātā cena euro bez PVN darbu veikšanai.
25.5. Par kritērija K1 „Kvalitātes kritērijs” izpildi tiks piešķirti 3 punkti. Ja pretendenta rīcībā nav speciālists ar K1 kritērijā norādīto pieredzi, pretendents saņem 0 punktus.
25.6.  Par kritērija K2 „Kvalitātes kritērijs” izpildi tiks piešķirti 3 punkti. Ja pretendenta rīcībā nav speciālists ar K2 kritērijā norādīto pieredzi, pretendents saņem 0 punktus.
25.7. Par kritērija K3 „Kvalitātes kritērijs” izpildi tiks piešķirti 3 punkti. Ja pretendenta rīcībā nav speciālists ar K3 kritērijā norādīto pieredzi, pretendents saņem 0 punktus.
25.8. Par kritērija K4 „Kvalitātes kritērijs” izpildi tiks piešķirti 3 punkti. Ja pretendenta rīcībā nav speciālists ar K4 kritērijā norādīto pieredzi, pretendents saņem 0 punktus.
25.9. Par kritērija K5 „Kvalitātes kritērijs” izpildi tiks piešķirti 3 punkti. Ja pretendenta rīcībā nav speciālists ar K5 kritērijā norādīto pieredzi, pretendents saņem 0 punktus.
25.10. Pretendentam jāiesniedz informācija, kas apliecina nolikuma 25.2.punktā K1 un K2 kritērijā norādīto speciālistu pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, projektējamā objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu izpildes periodu, norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (saskaņā ar darbu saraksta paraugu nolikuma 4.pielikumā), 
informācija par K3 kritērijā norādītā speciālista pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, būvdarbu izpildes periodu, izpildes vietu, norādot datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā (saskaņā ar darbu saraksta paraugu nolikuma 4.pielikumā), informācija par K4 un K5 kritērijā norādītā speciālista pieredzi, norādot darbu saraksta paraugu nolikuma 4.pielikumā norādīto informāciju, obligāti pievienojot darbu pasūtītāja izziņu/-as (atsauksmes) par objektu/-iem, kurā tas apliecina pretendenta piedāvātā/-o speciālista/-u pieredzi (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja izziņu, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista/-u pieredzi), kā arī pievienojot minētā/-o speciālista/-u apliecinājumu par gatavību piedalīties projektēšanā iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju. Minētajam/-iem speciālistam/-iem jābūt piesaistītam konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma izpildē. Tāpat pretendentam jānorāda, kāds būs tiesisko attiecību veids (darba līgums, uzņēmuma līgums, vai tml.) starp pretendentu un norādīto/-ajiem speciālistu/-iem.
25.11. Katrs piedāvājums tiek vērtēts saskaņā ar nolikuma 25.2.punktā noteiktajiem kritērijiem, piešķirot katram piedāvājumam atbilstošu punktu skaitu – piedāvājuma cenai saskaņā ar nolikuma 25.4.punktu un kvalitātes kritērijam – saskaņā ar nolikuma 25.5.-25.9.punktiem.
25.12. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš kopsummā ieguvis visaugstāko novērtējumu un kurš atbilst nolikuma prasībām. Ja vairāki piedāvājumi iegūst vienādu punktu skaitu, iepirkuma komisija izvēlas tā pretendenta piedāvājumu, kurš norādījis zemāko cenu. 
26. Komisija pieņem lēmumu par iepirkumu līguma slēgšanu vai pieņem lēmumu par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumos Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 4.nodaļā minētajos gadījumos.
27. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti piecu darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu konkursā, informāciju nosūtot pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.


VIII IEPIRKUMA LĪGUMS, TĀ SAGATAVOŠANAS 
UN NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

28. Iepirkuma līguma projekts ir pievienots nolikuma 6.pielikumā.
29. Iepirkumu komisijas lēmums un paziņojums par konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata. 
30. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.
31. Ja Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 65.panta septītajā daļā norādītajā termiņā, kurš tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti informēti par konkursa rezultātiem, Iepirkumu uzraudzības birojs nesaņem pretendentu iesniegumus par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, Pasūtītājs var slēgt līgumu ar izraudzīto pretendentu – konkursa uzvarētāju.
32. Iepirkuma līgums ar konkursa uzvarētāju tiks noslēgts pēc uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas no Pasūtītāja. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas no Pasūtītāja (līguma neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumus), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
33. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība), ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas apliecina ārvalstu speciālista tiesības sniegt attiecīgus profesionālus pakalpojumus Latvijas Republikā, iesniegšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
34. Ja noteiktajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt līgumu, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem.
35. Līgums satur visas vienošanās starp Pasūtītāju un izvēlēto konkursa uzvarētāju, atbilstoši nolikumā paredzētajam līguma projektam.
36. Līgumā starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju var paredzēt atsevišķu līgumu noteikumu maiņu, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasības un principus, ja tam piekrīt abas puses.

IX IEPIRKUMU KOMISIJA

37. Iepirkuma komisija ir tiesīga:
37.1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās konkursā, rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai (tajā skaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt atsevišķu darbu veidu izvērstu kalkulāciju, lai noteiktu, vai šo darbu veidu izmaksās iekļautas visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba izpildi saistītās izmaksas);
37.2. veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un informēt par kļūdu labojumu. Aritmētisko kļūdu labojumi tiek veikti izejot no fakta, ka piedāvājumā pareizi ir norādīta katras vienības cena;
37.3. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu; 
37.4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju tiesībām;
37.5. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis šim nolikumam atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
37.6. lemt par konkursa termiņu pagarināšanu;
37.7. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt konkursu;
37.8. noteikt konkursa uzvarētāju;
37.9. citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.
38. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
38.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar konkursa nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus;
38.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par nolikuma saturu un pieņemtajiem lēmumiem;
38.3. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

X PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

39. Katram pretendentam Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un iepirkuma komisijai sniegt paskaidrojumus par konkursa nolikumu, pieprasīt izsniegt komisijas sēdes protokola, kurā atspoguļoti komisijas pieņemtie lēmumi, kopiju, pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
40. Katrs pretendents, līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, piekrīt visiem konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei.


41. PIELIKUMI
1. pielikums – Garantijas vēstule (paraugs); 
2. pielikums – Pieteikuma vēstule;
3. pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;
4.pielikums –  Darbu sarakstu paraugs;
5. pielikums – Tehniskā specifikācija;
6.pielikums  – Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
RP SIA “Rīgas satiksme” 
Iepirkumu un līgumu nodaļas vadītājas vietniece
/elektroniski parakstīts/ I.Novika
/Datums skatāms laika zīmogā/
  
1.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta 
un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā”
 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
identifikācijas Nr. RS/2023/34
[bookmark: _Hlk43988617]
[bookmark: _Toc258509065][bookmark: _Toc258509220][bookmark: _Toc258589856][bookmark: _Toc259008135][bookmark: _Toc259523918][bookmark: _Toc261419208][bookmark: _Toc264889565][bookmark: _Toc269284030][bookmark: _Toc271282746]Garantijas paraugs
Vieta, datums 			

Ievērojot to, ka pretendents ______________, reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese: __________________________, (turpmāk – Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā “Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā”  projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”, identifikācijas Nr. RS/2023/34 (turpmāk – Piedāvājums), garantijas devējs ________________, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: _______________________, (turpmāk – Garantijas devējs) sniedz garantiju  _____________________ euro (summa cipariem un vārdiem) apmērā.

Garantijas devējs apņemas samaksāt augstāk norādīto naudas summu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no pasūtītāja RP SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – Pasūtītājs) saņemšanas, šādos gadījumos:
1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc savu piedāvājumu;
2. ja Pretendents, kļūstot par atklāta konkursa uzvarētāju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
 
Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un Pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību. Visus izdevumus, kas saistīti ar garantijas izsniegšanu un samaksu, Pasūtītājam sedz Pretendents.
Saskaņā ar šo garantiju Garantijas devējam ir pienākums, iestājoties iepriekš minētajiem gadījumiem, samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma (5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas), tādu summu, kādu Pasūtītājs pieprasa, taču nepārsniedzot augstāk norādīto pilno garantijas summu. Savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, kurš no augstāk minētajiem gadījumiem ir iestājies.
Garantijas devēja saistības ir negrozāmas un bezierunu, nekādas darbības vai nosacījumi nevar ietekmēt garantijas spēkā esamību. 

Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā – 6 (sešus) mēnešus, skaitot no atklāta konkursa nolikuma 6.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas; 
2. līdz iepirkumu līgumu noslēgšanai.

Šai garantijai  tiek  piemēroti  Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie  noteikumi par  pieprasījuma garantijām  („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus  jautājumus,  ko  neregulē  minētie  noteikumi  (URDG  758),  regulē  Latvijas  Republikas likums. 
Visus  strīdus  saistībā  ar  šo garantiju izskata Latvijas Republikas tiesas.


Garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji:
· Garantijas devējs (1 eksemplārs);
· RP SIA “Rīgas satiksme” (1 eksemplārs).


_________________________________
Garantijas devēja vārdā		
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2.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta 
un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā”
 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
identifikācijas Nr. RS/2023/34


PIETEIKUMA IESNIEGŠANAI IETEICAMĀ FORMA
(uz pretendenta veidlapas)

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā
“Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā”  projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”, identifikācijas Nr. RS/2023/34

1. IESNIEDZA
	Uzņēmuma pilns nosaukums
	

	Uzņēmuma reģistrācijas numurs un datums
	

	Juridiskā adrese
	

	Faktiskā adrese
	

	Bankas rekvizīti
	


2. KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds
	

	Tālr. / Fakss
	

	e-pasta adrese
	


3. PIETEIKUMS
Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikumu un tā pielikumiem, mēs atbilstoši nolikuma prasībām iesniedzam piedāvājumu un apliecinām savu atbilstību atklāta konkursa nolikuma prasībām.
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, sapratuši tās un pilnībā piekrituši visiem noteikumiem, kā arī garantējam sniegto ziņu un dokumentu patiesumu un precizitāti. Apņemamies līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus atklāta konkursa nolikumam pievienotā līguma projektā noteiktos nosacījumus. 
Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no datuma, kas atklāta konkursa nolikumā ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
Ar šo apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.
Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam: 
_______________________________________________________________________
(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”. Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst.        Pretendenta dalībnieks SIA “xxx” – neatbilst.)
Informējam, ka uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir - _____[footnoteRef:3] [3:  Pretendentam pieteikumā jānorāda tā patiesais labuma guvējs saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma regulējumu. 
] 



Informējam, ka persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, ir ________________________________[footnoteRef:4] [4:  Norāda, ja pretendents ir atkarīgā sabiedrība Koncernu likuma izpratnē.
] 


Paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvniecības tiesībām vai tā pilnvarotā persona:

	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	
















































3.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta 
un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā”
 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
identifikācijas Nr. RS/2023/34

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta
un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā”
projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
identifikācijas Nr. RS/2023/34

Pretendents ______________________(pretendenta nosaukums) piedāvā veikt būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā” projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, par šādu cenu:

	Projektēšanas izmaksas 
EUR bez PVN
	Autoruzraudzības izmaksas 
EUR bez PVN
	Būvdarbu izmaksas 
EUR bez PVN
	KOPĀ 
EUR bez PVN 

	
	
	
	



Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā (tajā skaitā, Darbu uzdevumā, Projektēšanas uzdevumā), atklāta konkursa nolikumā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.



_______________________________________________________________________
Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām (vai pretendenta pilnvarotās personas) vārds, uzvārds, amats, paraksts




4.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta 
un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā”
 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
identifikācijas Nr. RS/2023/34


[bookmark: _Hlk54967123]Darbu saraksts 
(paraugs)

[bookmark: _Hlk135596561]Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 16.1. punktā noteiktajām prasībām:
	Nr.
	Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona)
	Projektējamā objekta
nosaukums un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	

	[bookmark: _Hlk30767496]2.
	
	
	



Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 16.2. punktā noteiktajām prasībām:
	Nr.
	Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona)
	Projektējamā objekta
nosaukums un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 16.3. punktā noteiktajām prasībām:
	Nr.
	Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona)
	Projektējamā objekta
nosaukums un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	



Pretendenta speciālista _________________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 16.4.1.punktā noteiktajām prasībām:
[bookmark: _Hlk135597419]
	Nr.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs
(projektēšanas organizācija)
	Projektējamā objekta nosaukums
un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Pretendenta speciālista _________________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 16.4.2.punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs
(projektēšanas organizācija)
	Projektējamā objekta nosaukums
un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Pretendenta speciālista _________________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 16.4.3.punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs
(projektēšanas organizācija)
	Projektējamā objekta nosaukums
un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Pretendenta speciālista _________________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 16.4.4.punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs
(projektēšanas organizācija)
	Projektējamā objekta nosaukums
un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Pretendenta speciālista _________________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 16.4.5.punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs
(projektēšanas organizācija)
	Projektējamā objekta nosaukums
un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




Pretendenta speciālista _________________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 16.4.6.punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs
(projektēšanas organizācija)
	Projektējamā objekta nosaukums
un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




          Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 17.1.1.punktam:
	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes 
vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




          Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 17.1.2.punktam:
	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes 
vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




         Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 17.1.3.punktam:
	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes 
vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




         Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 17.1.4.punktam:
	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes 
vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



         Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 17.1.5.punktam:
	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes 
vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	









        Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 17.1.6.punktam:
	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes 
vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	





Būvdarbu vadītāja ____________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 17.2.1.punktam:
	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Būvdarbu vadītāja ____________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 17.2.2.punktam:
	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




Būvdarbu vadītāja ____________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 17.2.3.punktam:
	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	





Pretendenta speciālista (K1 kritērijā) __________(vārds, uzvārds)  pieredze atbilstoši nolikuma 25.10.punkta prasībām: 

	Nr.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs
(projektēšanas organizācija)
	Projektējamā objekta nosaukums
un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Pretendenta speciālista (K2 kritērijā) _________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 25.10.punkta prasībām: 

	Nr.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs
(projektēšanas organizācija)
	Projektējamā objekta nosaukums
un objekta raksturojums
	Izpildes termiņi 
(no – līdz), tajā skaitā norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Pretendenta speciālista (K3 kritērijā) _____________(vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 25.10.punkta prasībām: 

	Nr.

	Pasūtītājs
	Objekta nosaukums, būvdarbu veids
	Izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods un datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	




Pretendenta speciālista (K4 kritērijā) ___________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 25.10.punkta prasībām:

	Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona)
	 

	Objekta nosaukums
	 

	Projekta saturs (būvprojekta sadaļas, kuras izstrādātas BIM vidē)
	 

	Projektēšanas uzsākšanas datums
	 

	Būvprojekta apstiprināšanas datums (projektēšanas nosacījumu izpildes datums)
	 



Pretendenta speciālista (K5 kritērijā) ___________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 25.10.punkta prasībām:

	Pasūtītājs (nosaukums, kontaktpersona)
	 

	Objekta nosaukums
	 

	Projekta saturs (būvprojekta sadaļas, kuras izstrādātas BIM vidē)
	 

	Būvdarbu uzsākšanas datums (būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes datums)
	 

	Objekta nodošanas ekspluatācijā datums (norāda gadījumā, ja objekts ir nodots ekspluatācijā) 
	 

	Speciālista izstrādāto BIM nodevumu apraksts (plāns, progresa ziņojumi)
	 





Amatpersonas (vai pilnvarotās personas) paraksts 						 
Vārds, uzvārds un amats 									

























6.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam
“Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta 
un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā”
 projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
identifikācijas Nr. RS/2023/34

LĪGUMA PROJEKTS

 
Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĪGAS SATIKSME”, vien.reģ.Nr.40003619950, juridiskā adrese: Kleistu ielā 28, Rīgā, LV-1067, turpmāk Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Džinetas Innusas personā, no vienas puses, un 
 _______  (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji[footnoteRef:5] [5:  Piegādātāju apvienības gadījumā norādot apvienības biedru, kuram būs tiesības pārstāvēt Izpildītāju Līguma izpildē] 

 
pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa „Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” (Id. Nr.RS/2023/34) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 
I NODAĻA  
LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Līgumā lietotie termini
 Papildus Līguma preambulā lietotajiem terminiem Līgumā tiek lietoti šādi termini:
1.1. Apakšuzņēmējs (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs) – Izpildītāja norādītās personas, ar kurām Izpildītājs ir stājies līgumiskās attiecībās, lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi. 
1.2. Autoruzraudzība –  kontrole, ko Būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam. 
1.3. Autoruzraugs –Būvprojekta izstrādātāja nozīmēts pārstāvis Būvprojekta īstenošanas kontroles nodrošināšanai (autoruzraudzības veikšanai).   
1.4. BIS (Būvniecības informācijas sistēma) - elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi).
1.5. Būvdarbi (Būvniecība) – visi un jebkādi darbi (būvdarbi, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana u.c. darbības), ieskaitot materiālu piegādes, defektu novēršanas darbus un citus darbus, kas nepieciešami Būvprojekta pilnīgai un savlaicīgai realizācijai, kā arī Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un Pasūtītājam, ievērojot Līguma noteikumus, spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus.  
1.6. Būvdarbu vadītājs – persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīga veikt atbildīgā Būvdarbu vadītāja pienākumus un kurš kā atbildīgais Būvdarbu vadītājs nodrošina Būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam.
1.7. Būvobjekts – Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti (visi kopā vai katrs atsevišķi):
1.7.1. Tramvaja līnijas, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība;
1.7.2. Dispečerpunkta ēkas būvniecība transportmijas punkta apkalpošanai;
1.7.3. Inženierbūves, kuru būvniecību iespējams veikt līdz 1.7.1.punktā norādītās būvniecības ieceres īstenošanai. 
1.8. Būvprojekts – būvniecības ieceres dokumentācija ar Būvobjekta īstenošanai nepieciešamo dokumentu, grafisko materiālu, rasējumu un teksta materiālu kopumu, kas atbilstoši plānotajam būvniecības veidam (paziņojums par būvniecību, paskaidrojuma raksts vai būvniecības iesniegums, ja būvdarbiem nepieciešama būvatļauja) apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. 
1.9. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tā atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  
1.10. Darbi – Projektēšana, Būvdarbi un Autoruzraudzība (visi kopā vai katrs atsevišķi un kontekstā ar Līguma attiecīgo daļu), tajā skaitā Būves informācijas modeļa (turpmāk – BIM) izstrāde.  
1.11. Defekts – jebkuras Darbu daļas neatbilstība Līgumam, Būvdarbu neatbilstība Tehniskajai specifikācijai un Būvprojektam, kā arī bojājumi vai Darbu trūkumi, kļūdas, neatbilstības vai nepilnības, par kuru novēršanu saskaņā ar Līguma un piemērojamo normatīvo aktu, arī būvnormatīvu un standartu, noteikumiem, ir atbildīgs Izpildītājs un, kas atklājies Līguma izpildes vai garantijas termiņa laikā.    
1.12. Garantijas periods – laiks no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, kurā Izpildītājs uzņemas atbildību par veikto Darbu kvalitāti un uzņemas ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez atlīdzības novērst Defektus. 
1.13. Iepirkums - atklāts konkurss “Būvniecības ieceres “Tramvaja līnijas pagarinājuma, transportmijas punkta un ar tiem saistīto ēku un inženierbūvju būvniecība Maskavas un Višķu ielās, Rīgā” projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” ” (Id. Nr.RS/2023/34).
1.14. Līguma summa – Līguma 4.1.punktā minētā summa, kā arī saskaņā arī Līgumu veiktās Līguma summas izmaiņas. Līguma kopējā summa atbilst Izpildītāja Piedāvājumam un tajā ietilpst visas ar Projektēšanu, Būvdarbiem, Autoruzraudzību saistītās izmaksas. 
1.15. Līguma izpildes Kalendārais grafiks  –atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām Izpildītāja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots grafiks, kurā atspoguļota detalizēta Darbu izpildes secība un Darbu izpildes termiņi, kas Izpildītājam ir saistošs.
1.16. Piedāvājums – Izpildītāja Iepirkumā iesniegtā dokumentācija.
1.17. Priekšizpēte - izpētes “Pilsētas sabiedriskā transporta un infrastruktūras savienojums ar dzelzceļa staciju “Šķirotava”” dokumentācija, kas ir pievienota Tehniskajai specifikācijai un kas Izpildītājam obligāti jāņem vērā Būvprojekta izstrādē. 
1.18. Projektēšana – Būvprojekta izstrādes darbi, ko Izpildītājs veic saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projektēšanai papildus nepieciešamo dokumentu, ja tādi nepieciešami (tajā skaitā, bet ne tikai – visi nepieciešamie atzinumi, izpētes, tehniskie noteikumi) sagatavošana un pieprasīšana no trešajām personām, un visi citi darbi, ieskaitot Būvprojekta saskaņošanu visās instancēs un ar trešajām personām, kuru intereses tiek skartas vai var tikt skartas, kā arī izmaiņu/precizējumu projekta projektēšanas darbi būvniecības laikā (ja tādi nepieciešami). 
1.19. Projektēšanas uzdevums - Pasūtītāja izvirzītās prasības Būvprojekta izstrādei, kas ir pievienotas Tehniskajai specifikācijai.
1.20. Tāme – atbilstoši normatīvajiem aktiem un Tehniskās specifikācijas prasībām Izpildītāja sagatavotais Būvdarbu īstenošanai nepieciešamo Būvdarbu izmaksu aprēķins.
1.21. Tehniskā specifikācija  - dokuments, kas definē Pasūtītāja prasības Darbu izpildei (pielikums Nr.1). 
1.22. Satiksmes organizācijas shēma – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Izpildītāja izstrādāts un saskaņots dokuments (darba vietas aprīkojuma shēma saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”), kurš paredz Būvdarbu veikšanas laikā nepieciešamos satiksmes organizēšanas pasākumus, kā arī satiksmes organizēšanai pielietojamos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.
1.23. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi – ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ielu apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi.

2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Darbus, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1. pielikums) un citām Līguma prasībām, Izpildītāja Piedāvājumam (2.pielikums), Līguma izpildes Kalendārajam grafikam (3.pielikums), Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Izpildītājam jāveic objekta BIM izstrāde, saskaņā ar BIM Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
2.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju, Līgumu un tā pielikumiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Būvobjektu realizēšanu saistītajiem apstākļiem, par neskaidrajiem jautājumiem savlaicīgi ir pieprasījis visu nepieciešamo papildus informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu realizāciju saistītos riskus un to izmaksas ir ietvēris Līguma kopējā summā, kā arī apzinājis visus iespējamos riskus, kas varētu rasties Darbu veikšanas laikā.
2.3. Būvprojekta realizāciju (būvdarbus) veiks divi būvdarbu veicēji – Izpildītājs un Pasūtītājs (Pasūtītājs veiks kontakttīkla uzkarsistēmas izbūvi), līdz ar to būvatļaujā tiks reģistrēti divi būvdarbu veicēji un Pasūtītāja veiktajiem būvdarbiem tiks reģistrēts atsevišķs būvdarbu vadītājs. Katrs būvdarbu veicējs ir atbildīgs par savu veicamo būvdarbu daļu. Pasūtītājs veiks savus darbus saskaņā ar Būvprojektu un Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums).
2.4. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visus nepieciešamos resursus Darbu veikšanai – darbaspēku, materiālus, tehniskos līdzekļus utt.  atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja piedāvājumam un Līguma nosacījumiem.  
2.5. Darbiem plānots piesaistīt Eiropas Atveseļošanas fonda līdzfinansējumu. Gadījumā, ja netiek piešķirts Eiropas Atveseļošanas fonda finansējums, Pasūtītājam ir tiesības lauzt līgumu, vienu mēnesi iepriekš brīdinot Izpildītāju un veicot apmaksu par faktiski izpildītajiem Darbiem. 

3. Darbu izpildes termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas dienas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.  
3.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus šādos termiņos:
3.2.1. Izpildītājs visu projektēšanas laikā izstrādāto Būvprojekta dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Projektēšanas uzdevuma VIII nodaļā) noteikto. Kopējais projektēšanas termiņš nevar būt garāks par 12 (divpadsmit) mēnešiem no Līguma noslēgšanas dienas;
3.2.2. Izpildītājam būvdarbi jāveic saskaņā ar Līguma izpildes Kalendāro grafiku, ievērojot, ka katrai būvniecības lietai būvdarbu izpildes termiņš nevar būt garāks par Tehniskajā specifikācijā (Darba uzdevuma 3.punktā) noteikto un katras būvniecības lietas nodošana ekspluatācijā (tajā skaitā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsniegta atzīme par būvdarbu pabeigšanu vai akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā) atbilstoši normatīvajiem aktiem nevar būt garāka par 2 (diviem mēnešiem) pēc akta par būvdarbu pabeigšanu attiecīgajai būvniecības lietai parakstīšanas dienas;
3.2.3. autoruzraudzība veicama no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un Izpildītāju parakstīts akts.
3.2.4. Līguma kopējais termiņš nevar pārsniegt 29 (divdesmit deviņus) kalendāros mēnešus.  
3.3. Darbi veicami saskaņā ar Izpildītāja Līguma izpildes Kalendārā grafikā noteiktajiem termiņiem.
3.4. Līguma 3.2.punktā noteiktie termiņi nav pagarināmi, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos.
3.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neiekļaujas Līguma izpildes Kalendārajā grafikā noteiktajos Darbu veikšanas termiņos, tas nekavējoties pieprasa Izpildītājam paskaidrojumus. Izpildītājam pēc šāda iesnieguma saņemšanas Pasūtītāja norādītajā termiņā jāsniedz Pasūtītājam rakstveida paskaidrojumu, kurā tas norāda kavējuma iemeslus, kā arī kavējuma ietekmi uz plānoto Darbu pabeigšanas datumu, norādot pasākumus, kas būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus.
3.6. Ja Izpildītājam kļūst zināmi jebkādi apstākļi, kuru dēļ Izpildītājs nespēs iekļauties Līguma izpildes Kalendārajā grafikā paredzētajos Darbu veikšanas termiņos, tam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no fakta konstatēšanas brīža ir jāiesniedz par minēto Pasūtītājam rakstveida paziņojums, kurā jānorāda kavējuma iemesls, kā arī kavējuma ietekme uz plānoto Darbu izpildes laiku, norādot pasākumus, kuri būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus.
3.7. Pasūtītājs izskata iepriekš minētos Izpildītāja paziņojumus un Līgumā noteiktajā kārtībā sniedz atbildi par tālāko rīcību, informējot par tā iespējām novērst kavējuma iemeslus, ja Izpildītājs to ir lūdzis un tas ir Pasūtītāja kompetencē, vai arī par Līgumā paredzēto Darbu veikšanas termiņu pagarināšanu.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa ir <summa ar cipariem> (summa ar vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa, kas sastāv no summas: 
4.1.1. par  Būvprojekta izstrādi ___,__ (____ euro __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa;  
4.1.2. par  Būvdarbiem _____,__ (_______ euro __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa;  
4.1.3. par  Autoruzraudzību  ______,__ (_____ euro _ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.2. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītājam Līgumā norādītajā bankas kontā šādā kārtībā, apmērā un termiņā:  
4.2.1. Samaksa par Būvprojekta izstrādi: 
4.2.1.1. pēc Projektēšanas uzdevumā norādītā 3.starpziņojuma iesniegšanas, abpusēji parakstīta nodošanas-pieņemšanas akta un rēķina no Izpildītāja saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā samaksā Izpildītājam 10% no Līguma 4.1.1.punktā norādītās summas (t.sk.  PVN);
4.2.1.2. pēc Projektēšanas uzdevumā norādītā 4.starpziņojuma iesniegšanas, abpusēji parakstīta nodošanas-pieņemšanas akta un rēķina no Izpildītāja saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā samaksā Izpildītājam 10% no Līguma 4.1.1.punktā norādītās summas (t.sk. PVN);
4.2.1.3. pēc Projektēšanas uzdevumā norādītā 5.starpziņojuma iesniegšanas, abpusēji parakstīta nodošanas-pieņemšanas akta un rēķina no Izpildītāja saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā samaksā Izpildītājam 10% no Līguma 4.1.1.punktā norādītās summas (t.sk. PVN);
4.2.1.4. pēc Projektēšanas uzdevumā norādītā 6.starpziņojuma iesniegšanas, abpusēji parakstīta nodošanas-pieņemšanas akta un rēķina no Izpildītāja saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā samaksā Izpildītājam 20% no Līguma 4.1.1.punktā norādītās summas (t.sk. PVN);
4.2.1.5.atlikušo Līguma 4.1.1.punktā paredzēto summu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Būvprojekta, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptēts  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, nodošanas Pasūtītājam, sastādot un savstarpēji parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu, un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
4.2.2. Samaksa par Būvdarbu veikšanu:
4.2.2.1. pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izsniegtas atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai pēc paziņojuma par būvniecību iesniegšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā un Izpildītāja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu līdz 10 % (desmit procentu) apmērā no katra Būvprojekta Tāmē norādītās summas, ar nosacījumu, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā; 
4.2.2.2. 1 (vienu) reizi mēnesī tiek veikta samaksa par faktiski padarītajiem Būvdarbiem, veicot ieturējumu no ikmēneša maksājuma proporcionāli izmaksātajam avansam, kā arī papildus ieturot 5% (piecus procentus). Gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz Līguma 4.2.2.1. punktā norādīto rēķinu un Pasūtītājs nemaksā avansu, tad samaksa par faktiski padarīto darbu tiek veikta 1 (vienu) reizi mēnesī atbilstoši katrā Būvprojekta Tāmē paredzētajām cenām, veicot ieturējumu no ikmēneša maksājuma 5 % (piecu procentu) apmērā. Šajā punktā norādīto maksājumu Pasūtītājs veic vienu reizi mēnesī 10  (desmit) darba dienu laikā pēc akta par faktiski izpildīto darbu apjomu un izmaksām parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
4.2.2.3. atlikušo maksājumu atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc katra Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma pielikums) abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, ar nosacījumu, ka uz 5% no izpildīto darbu maksājuma summas Izpildītājs uz Līgumā paredzēto Darbu garantijas termiņu pēc akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas iesniedz bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi, garantijas laikā radušos defektu novēršanai. 
4.2.2.4. gadījumā, ja Būvobjekta nodošana ekspluatācijā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs izmaksā  Izpildītājam Līguma 4.2.2.3.punktā norādīto atlikušo maksājumu atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam 30  (trīsdesmit)  dienu laikā pēc akta par faktiski izpildīto darbu apjomu un izmaksām parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas Pasūtītājam, ar nosacījumu, ka uz 5% no izpildīto darbu maksājuma summas Izpildītājs uz Līgumā paredzēto Darbu garantijas termiņu iesniedz bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi, garantijas laikā radušos defektu novēršanai.
4.2.3. Samaksa par Autoruzraudzību:
4.2.3.1. samaksu par autoruzraudzību, kas nepārsniedz 90 (deviņdesmit) % no Līguma 4.1.3.punktā norādītās summas, Pasūtītājs veic Būvprojekta realizācijas laikā reizi mēnesī proporcionāli veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem Būvobjektā. Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no ikmēneša autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas. Samaksa par Autoruzraudzības laika periodu, ja būvdarbi netiek veikti, tajā skaitā, ja ir apturēta būvdarbu veikšana, netiek veikta. Šādā gadījumā Autoruzraudzības mēneša samaksu aprēķina proporcionāli faktiski veiktajam Autoruzraudzības dienu skaitam. Autoruzraudzības samaksa netiek palielināta, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš.
4.2.3.2. atlikusī Līguma 4.1.3.punktā norādītā summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc katra Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā vai atzīmes par būvdarbu pabeigšanu,  un Izpildītāja rēķina iesniegšanas.
4.3. Līguma izpildes ietvaros Projektēšanas gaitā sastādītajās tāmēs (būvdarbu apjomu saraksts ar izmaksu aprēķinu) noteiktai Būvobjekta realizēšanas summai (būvdarbu summai) ir jāatbilst Izpildītāja Piedāvājumā norādītajai summai (Līguma 4.1.2.punkts).
4.4. Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nedrīkst pieprasīt papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskas kļūdas Izpildītāja tāmē, vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav piedāvājis cenu par visu apjomu.
4.5. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu bankas kontā.
4.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
4.7. Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumus no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam šādos gadījumos:
4.7.1. ja tiek konstatēta rēķinā ietvertā maksājuma summas neatbilstība faktiski paveiktajiem Darbiem, kas konstatēta Līgumā noteiktajā kārtībā, pieņemot Darbus, vai Izpildītājs nevar iesniegt attiecīgas izmaksas pamatojošus dokumentus;
4.7.2. ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs iekļāvis rēķinā izmaksas, kas tam radušās Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanas rezultātā;
4.7.3. ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir aprēķinājis Izpildītājam līgumsodus;
4.7.4. ja Izpildītājs nav atlīdzinājis Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies Izpildītājam vai tā piesaistīto personu, t. sk., Apakšuzņēmēju, rīcības (bezdarbības) rezultātā.
4.8. Līguma izpildes laikā ir pieļaujama cenu korekcija (palielinājums vai samazinājums) attiecībā uz cenu, kas norādīta Būvdarbu Tāmē, šādos gadījumos:
4.8.1. 1 (vienu) gadu pēc Līguma noslēgšanas, vadoties no LR Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajiem būvniecības (pavisam) grupas “Visi objekti” izmaksu indeksiem (pārmaiņām) iepriekšējā gadā, var tikt koriģētas cenas, kuras Izpildītājs ir norādījis Tāmē. Cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka vadoties no iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms atklāta konkursa piedāvājuma iesniegšanas datiem, salīdzinot ar attiecīgu pilno ceturksni pēc gada. Līdzējs, kurš vēlas veikt cenu korekciju, iesniedz otram Līdzējam rakstisku lūgumu, kuram pievieno LR Centrālās statistikas pārvaldes izziņu. 
4.8.2. atkārtotu cenu indeksācija var veikt 2 (divus) gadus pēc Līguma noslēgšanas. Veicot cenu indeksāciju atkārtoti, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, vadoties no LR Centrālās statistikas pārvaldes noteiktajiem būvniecības (pavisam) grupas “Visi objekti” izmaksu indeksiem (pārmaiņām), salīdzinot iepriekšējās cenu indeksācijas pārskata perioda pēdējā pilnā ceturkšņa datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pēc gada.  Datu salīdzināšanu neveic par ilgāku periodu, kā no viena gada ceturkšņa līdz nākamā gada tam pašam ceturksnim. Ja kopš Līguma noslēgšanas vai iepriekšējās cenu indeksācijas pārskata perioda pēdējā pilnā ceturkšņa ir pagājuši 2 (gadi) vai vairāk un cenu indeksācija šajā periodā nav veikta, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms cenu indeksācijas ierosināšanas datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pirms gada. Līdzējs, kurš vēlas veikt cenu korekciju, iesniedz otram Līdzējam rakstisku lūgumu, kuram pievieno LR Centrālās statistikas pārvaldes izziņu. 
4.8.3. Līguma 4.8.1. punktā paredzētās cenu korekcijas tiek piemērotas ar nākamo mēnesi, kad pagājis 1 (viens) gads no Līguma noslēgšanas (visiem Būvdarbiem, kuri saskaņā ar iesniegtajām Formām 2 izpildīti no brīža, kad pagājis viens gads un vairāk pēc Līguma noslēgšanas).  Līguma 4.8.2.punktā paredzētās cenu korekcijas tiek piemērotas ar nākamo mēnesi, kad ir pagājuši 2 (divi) gadi no Līguma noslēgšanas (visiem Būvdarbiem, kuri saskaņā ar iesniegtajām Formām 2 izpildīti no brīža, kad pagājuši divi gadi un vairāk pēc Līguma noslēgšanas).    
4.9. Līguma 4.8.punktā norādītās cenu korekcijas apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % no Līguma 4.1.2.punktā norādītās Būvdarbu līgumcenas bez PVN.  Par konkrētu cenu indeksācijas apmēru Līdzēji noslēdz papildus vienošanos pie Līguma.
4.10. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu.


5. Intelektuālais īpašums un autortiesības
5.1. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Visu autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu par Projektēšanas darbu (jebkuru to daļu) izpildi vai daļēju atlīdzības izmaksu, ja no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods. 
5.2. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas. 
5.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām, un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana. 
5.4. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu Līguma ietvaros vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. 
5.5. Izpildītājs nodrošina no citām autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam. 
5.6. Izstrādājot Būvprojektus Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no jebkurām citām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā. 

6. Apakšuzņēmēju un speciālistu maiņa un piesaistīšana
6.1. Pēc Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā pirms attiecīgās Līguma daļas (Līguma daļa ir attiecīgi Projektēšana, Būvdarbi vai Autoruzraudzība) izpildes uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanā iesaistīto Apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. Informāciju par izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, rakstveidā nosūtot to uz Līgumā norādīto Pasūtītāja juridisko/elektronisko adresi.
6.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla  un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē.
6.3. Izpildītājs Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.3.1. piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts;
6.3.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
6.3.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrajā daļā (izņemot Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrās daļas 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
6.3.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
6.3.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.4. Izpildītājs drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.4.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi. Minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiek veikta tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. 
6.4.2. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.5. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 6.3.2. – 6.3.5.punktā norādītie nosacījumi, šādos gadījumos:
6.5.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
6.5.2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.
6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 6.3., 6.4. un 6.5.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 6.3., 6.4. un 6.5. punktu. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma Piedāvājumā norādītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
6.7.Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Izpildītājam nekavējoties nomainīt Darbu izpildē iesaistītos speciālistus un Apakšuzņēmējus un Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:  
6.7.1. Līguma noteikumiem (tajā skaitā, Tehniskās specifikācijas prasībām) vai normatīvajiem aktiem neatbilstoša pienākumu pildīšana; 
6.7.2. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

7. [bookmark: _Toc140468121]Darbu kontrole
7.1. Informācijas dokumentēšana un uzglabāšana:
7.1.1. Darbu veikšanas laikā Izpildītājs veic tā izpildīto Darbu uzskaiti un sagatavo Līgumā un normatīvajos aktos paredzētos, kā arī Pasūtītāja pārstāvju pieprasītās atskaites un ziņojumus;
7.1.2. Visi ar Darbu veikšanu saistītie dokumenti ir uzglabājami visu Līguma darbības laiku un 5 (piecus) gadus pēc Līguma izpildes termiņa;
7.1.3. Visā Darbu veikšanas laikā Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja vai tā pilnvaroto pārstāvju pieprasījuma tā norādītajos termiņos sniegt informāciju, sagatavot atskaites par Darbu izpildes gaitu, iesniegt ar Darbu veikšanu saistīto dokumentu kopijas.
7.2. Izpildītājam bez iepriekšējas saskaņošanas ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam vai tā pilnvarotām neatkarīgām trešajām personām pieeju visai ar Darbu veikšanu saistītajai dokumentācijai.
7.3. Kontaktēšanās, dokumentu saskaņošana un izskatīšana:
7.3.1. Jebkura kontaktēšanās par Darbiem, to izpildes termiņiem vai kvalitāti un citiem jautājumiem Līdzēju starpā notiek rakstveidā, tajā skaitā, pa e-pastu, kā arī organizējot sapulces ar Līdzēju pārstāvju piedalīšanos. 
7.3.2. Gadījumos, kad Izpildītājam Līgumā uzlikts paziņošanas pienākums, kā arī, kad Līgums paredz kādu dokumentu saskaņošanu, Izpildītājs paziņojumus iesniedz un dokumentus izskatīšanai nodod Līgumā minētajiem Pasūtītāja pārstāvjiem.
7.3.3. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegtos dokumentus ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja vien Līgumā nav noteikts cits izpildes laiks vai, ja Līdzēji nevienojas savādāk. Pēc dokumentu izskatīšanas Pasūtītājs sniedz rakstisku atbildi Izpildītājam. Ja dokumentos ir nepieciešams izdarīt labojumus vai, ja no Izpildītāja nepieciešams saņemt paskaidrojumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot iesniedzamo informāciju, kā arī termiņu atbildes sagatavošanai;
7.3.4. Izpildītājam ir pienākums atbildēt uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumiem vai citiem iesniegumiem Līgumā norādītajos vai pieprasījumos, iesniegumos norādītajos termiņos;
7.3.5. Izpildītājam ir pienākums atbildēt arī uz trešo personu iesniegumiem, kas saistīti ar Darbu veikšanu, atbildi sagatavojot ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas un pirms atbildes nosūtīšanas saskaņojot atbildes projektu ar Pasūtītāju.
7.4. Kvalitātes kontroles sistēma: 
7.4.1. Kvalitātes kontroli veic Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, būvniecības noteikumiem un Pasūtītāja noteiktajām prasībām (t.i., Līgumu, tā pielikumiem un Pasūtītāja rakstveida rīkojumiem);
7.4.2. Veicot Darbus, Izpildītājam jāpielieto tehnoloģijas, kas garantē attiecīgajos būvnormatīvos un Tehniskajā specifikācijā noteiktās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontroli;
7.4.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam un tā pārstāvjiem iespēju pārbaudīt jebkuru Darbu veikšanas procesu, kvalitāti un rezultātus. Veikto Darbu kvalitāti novērtē pēc Līgumā noteiktajām prasībām, standartiem un Būvnormatīviem.

II NODAĻA  
PROJEKTĒŠANAS DARBI  
 
8. Būvprojekta izstrādes termiņi 
8.1. Darbu izpilde veicama saskaņā ar Kalendārajā grafikā (kuru Līdzēji savstarpēji aktualizē un rakstveidā saskaņo Līgumā noteiktajā kārtībā) noteiktajiem termiņiem, ievērojot Līguma 3.2.1.punktā norādīto termiņu. Saskaņojot Kalendāro grafiku, noteicošs ir Pasūtītāja viedoklis. 
8.2. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, tajā skaitā, atzīmes par ieceres akceptu veikšana, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana. 
8.3. Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties, zemāk norādītajos gadījumos Līguma izpildes termiņi var tikt pagarināti par laika periodu, kāds ir objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā, ja: 
8.3.1. Līguma izpildi kavē no Izpildītāja gribas neatkarīgi apstākļi, par kuriem Izpildītājs savlaicīgi ir paziņojis Pasūtītājam un Pasūtītājs tos ir atzinis par attaisnojošiem; 
8.3.2. Līguma izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, kas noteikti Līguma 23.sadaļā  un par kuriem Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas apstākļiem, ir paziņojis otram Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā; 
8.3.3.  Pasūtītājs nav izsniedzis Izpildītājam Līgumā noteiktos projektēšanas Darbu veikšanai nepieciešamos un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus, un Izpildītājs ir rakstveidā informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un Pasūtītājs nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā;
8.3.4. Pasūtītāja Līgumā noteikto saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpilde, ja par saistību savlaicīgu neizpildi Izpildītājs ir rakstveidā brīdinājis Pasūtītāju un Pasūtītājs nav novērsis pārkāpumu 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Izpildītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā; 
8.3.5. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam atzīmes par ieceres akceptu veikšanai vai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks kā normatīvajos aktos noteiktais termiņš;
8.3.6. ir mainīts plānoto projektēšanas darbu apjoms un papildus darbu izpildei ir nepieciešams papildus laiks;
8.3.7. objektīvu apstākļu dēļ Līguma izpildes laikā nav iespējams atrisināt jautājumu par Būvprojektā skarto nekustamo īpašumu izmantošanas tiesībām (to lietošanas nosacījumiem vai atpirkšanu) vai objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt trešo personu saskaņojumus Būvrojekta risinājumiem.

9. Līdzēju pienākumi un tiesības projektēšanas jomā
9.1. Izpildītāja pienākumi:
9.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai aktualizēto Darbu izpildes Kalendāro grafiku (Projektēšanas darbiem);
9.1.2. veikt Līgumā un tā pielikumos paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar Kalendārajā grafikā norādītajiem termiņiem un Līguma 3.2.1.punktā noteikto termiņu;
9.1.3. veikt Būvprojekta izstrādi saskaņā ar Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā (Projektēšanas uzdevumā) noteiktajām prasībām, atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam, atbilstoši Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi;
9.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kurš veiks Darbu izpildi un piedalīsies Pasūtītāja Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs; nodrošināt speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;
9.1.5. Būvprojekta izstrādē ievērot Būvprojekta izstrādes noteikumus un normatīvus, pielietojot attiecīgajam Būvprojektam izstrādes veidu, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par sagatavotā Būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem;
9.1.6. veikt nepieciešamās darbības Būvprojekta saskaņošanai, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (ja attiecas), ievērojot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta norādījumus par nepieciešamajām Būvprojekta korekcijām;
9.1.7. ja Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ;
9.1.8. ievērot Pasūtītāja norādījumus par atsevišķu Darbu neveikšanu, Būvprojekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņemt vērā Pasūtītāja precizējumus un skaidrojumus Projektēšanas uzdevumā, ja tie būtiski neizmaina veicamo darbu kopējo apjomu;
9.1.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt Pasūtītājam informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;
9.1.10. piedalīties Pasūtītāja rīkotajās sanāksmēs un informēt par Būvprojekta izstrādes gaitu;
9.1.11. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Darbu izpildi (tajā skaitā par zaudējumiem, kas Pasūtītājam rodas Būvprojekta realizācijas laikā), un atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā. Fakts, ka Pasūtītājs ir saskaņojis Būvprojektu, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības.
9.1.12. pēc Būvprojekta pieņemšanas no Pasūtītāja puses atbilstoši Pasūtītāja lūgumam Izpildītājs apņemas neprasot papildus samaksu sniegt Pasūtītājam rekomendācijas par Būvprojekta risinājumiem, konsultācijas, informāciju, skaidrojumus, saskaņojumus, u.c. atbalstu. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja lūguma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā, izskata Pasūtītāja iesniegtos dokumentus, sniedz informāciju, rekomendācijas u.tml. un/vai veic citas darbības atbilstoši Pasūtītāja lūgumam;
9.1.13. nodrošināt, ka Līguma izpildē tiek iesaistīts/-i, saskaņā ar Iepirkuma 25.2.punktu (kvalitātes kritērijā K1 un K2) Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādītais/-ie speciālists/-i _________________(vārds, uzvārds).

9.2. Izpildītāja tiesības:
9.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja par Izpildītāja izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
9.2.2. saņemt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, ko Pasūtītājs nodrošina saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Projektēšanas uzdevumu) un Līguma noteikumiem.
9.3. Pasūtītāja pienākumi:
9.3.1. pirms Darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt Izpildītāju ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Projektēšanas uzdevumu), uzņēmies Pasūtītājs. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādāk, ir Izpildītāja pienākums, un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas ir iekļautas Līguma summā;
9.3.2. paziņot Izpildītājam par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem, kas var traucēt Izpildītājam izpildīt Līguma saistības, 5 (piecu) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā pagarināt Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņu;
9.3.3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskatīt Izpildītāja iesniegto aktualizēto Darbu izpildes Kalendāro grafiku un saskaņot to, vai iesniegt Izpildītājam motivētas iebildes;
9.3.4. saskaņot Būvprojektu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Būvprojekta nesaskaņošanu, pieņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā izskatītu un akceptētu Būvprojektu, parakstīt Darbu pieņemšanas nodošanas aktu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Būvprojekta nepilnībām.
9.3.5. savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi veiktos un Pasūtītāja pieņemtos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
9.4. Pasūtītāja tiesības:
9.4.1. Līguma izpildes laikā kontrolēt Izpildītāja līgumsaistību izpildi, pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līgumsaistību izpildi un dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;
9.4.2. pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu izpildē pieļautos vai pēc Darbu izpildes konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža;
9.4.3. nepieņemt izpildītos Darbus, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Būvprojektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. 
9.4.4. Pasūtītājam ir tiesības sniegt Izpildītājam norādījumus, kā arī Būvprojekta izstrādes procesā precizēt atsevišķi veicamos Darbus, nemainot kopējo Būvprojekta apjomu un ievērojot tehniskās prasības;
9.4.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja īpašas informēšanas publiskot un nodot trešajām personām informāciju par tā neizpildītajām vai nepilnīgi izpildītajām saistībām. Šajā sakarā Izpildītājs atsakās no jebkurām pretenzijām par minētās informācijas publiskošanu un/vai nodošanu trešajām personām.
9.4.6. [bookmark: _Hlk136376163]Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.
9.4.7. Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.
9.5. Līdzēji apņemas neizpaust Līguma izpildes laikā iegūto konfidenciālo informāciju, kuru par tādu nosaka LR spēkā esošie normatīvie akti vai paši Līdzēji, trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieprasa LR institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Šis noteikums ir spēkā gan Līguma darbības laikā, gan 3 (trīs) gadus pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

10. Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas kārtība
10.1. Būvprojekta veiksmīgai izstrādei, iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku, Līdzēji savstarpēji saskaņotā laikā var rīkot sanāksmes, kurās pārrunā Būvprojektu izstrādes norisi, atbilstību Līguma noteikumiem, Projektēšanas uzdevumam un citiem Līgumam pievienotajiem dokumentiem. Sanāksmēs Līdzēji precizē neskaidros jautājumus, kā arī vienojas par nepieciešamajiem labojumiem Būvprojektā, ja Būvprojekts neatbilst Līguma noteikumiem. Pēc savas iniciatīvas katram no Līdzējiem ir tiesības organizēt sanāksmes ar otru Līdzēju, kurās tiek izskatīti jautājumi par Būvprojekta izpildes gaitu, jebkādām problēmām, kas radušās (vai var rasties) un kavē Būvprojekta kvalitatīvu vai savlaicīgu izpildi, un citi ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt sarunās būvniecībā un projektēšanā kompetentus speciālistus, kā arī trešās personas.
10.2. Līguma 10.1.punktā minēto sanāksmju gaita tiek protokolēta. Jebkādi iebildumi pret protokola saturu jāizvirza ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas. Protokolēšanu veic Izpildītājs - latviešu valodā, iesniedzot vai nosūtot protokolu uz Pasūtītāja norādītu e-pastu 4 (četru) darba dienu laikā pēc notikušās sanāksmes.
10.3. Ievērojot sanāksmju laikā sastādītajos protokolos norādītos precizētos jautājumus un norunātos labojumus, Izpildītājs veic nepieciešamos labojumus un precizējumus Būvprojektā un ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms kārtējās sanāksmes iesniedz labojumus un precizējumus Pasūtītājam. 
10.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam starpziņojumus Tehniskajā specifikācijā (Projektēšanas uzdevumā) norādītajā  apjomā un termiņā un iesniedz nodošanas - pieņemšanas aktu.  Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda iesniegtos dokumentus un sniedz Izpildītājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājam ir pienākums konstatētās neatbilstības novērst 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņošanas.
10.5. Pēc Būvprojekta saskaņošanas no Pasūtītā puses Izpildītājs iesniedz Būvprojektu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai.
10.6. Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta akcepta un atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi (ja attiecas), Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojekta materiālus atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Projektēšanas uzdevumā) noteiktajam, kas izstrādāti, ievērojot Projektēšanas uzdevumu, Līgumu. Projekta materiālus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē iesniegto Būvprojekta materiālu atbilstību un sniedz Izpildītājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.
10.7. Ja, pieņemot Būvprojektu vai tā atsevišķas sadaļas, Pasūtītājs konstatē neatbilstības Tehniskās specifikācijas (Projektēšanas uzdevuma), Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, Izpildītājs neatbilstības novērš 10 (desmit) darba dienu laikā un atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 
10.8. Līguma 10.8.punktā noteiktais trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņš neietekmē Līguma summu un termiņus, un Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu.
10.9. Pasūtītāja tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam atjaunojas, ja Būvprojekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvniecības izpildes gaitā.
10.10. Visa dokumentācija (atskaites, protokoli) un jebkurš cits produkts vai dokuments, kuru Līguma ietvaros ir izstrādājis Izpildītājs, pēc Būvprojekta vai tā daļu nodošanas Pasūtītājam ir uzskatāms par Pasūtītāja īpašumu.
10.11. Ja pēc Būvprojekta saskaņošanas un Darbu nodošanas - pieņemšanas atklājas nepilnības Izpildītāja izstrādātajā Būvprojektā, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, un tādēļ Būvprojekta izstrādei un saskaņošanai ir nepieciešamas korekcijas Būvprojektā ietvertajos risinājumos, dokumentācijā u.tml., vai citi papildus projektēšanas darbi, tad Izpildītājs apņemas novērst Būvprojektā konstatētās nepilnības.
10.12. Izpildītājs garantē trūkumu un neatbilstību novēršanu par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem, ja Būvprojekta realizācijas gaitā atklājas trūkumi, neatbilstības vai nepilnības, kuru dēļ nav iespējams vai ir apgrūtināts realizēt turpmākus būvniecības darbus Izpildītāja projektētajā objektā. 

III NODAĻA  
AUTORUZRAUDZĪBA  
  
11. Autoruzraudzības veikšanas kārtība 
11.1. Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzības pienākumu veikšanu visā Būvdarbu izpildes laikā līdz Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
11.2. Izpildītāja pienākumi:
11.2.1. Izpildītājam jāveic autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši Līguma noteikumiem, nodrošinot Būvprojekta autentisku realizāciju dabā.
11.2.2. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un Pasūtītāja norādījumi.
11.2.3. Izpildītājam ir pienākums apmeklēt darba vadības vai pēc Pasūtītāja lūguma arī citas ar būvprojekta realizāciju saistītas sanāksmes (tikšanās), kā arī nodrošināt regulāru autoruzraudzības veikšanu Būvobjektā un regulāru apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.
11.2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamo labojumu veikšanu Būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus Būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ. 
11.2.5. Būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu Būvobjektā, ja to pielietošana nav paredzēta Būvprojektā.
11.2.6. Būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu to iestrādāšanu visās attiecīgajās Būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informēt par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizēt atbilstošu saskaņošanas procedūru.
11.2.7. Kļūdas būvprojektā Izpildītājam  jālabo uz sava rēķina.
11.2.8. Izpildītājam uz Līguma noslēgšanas dienu ir jābūt noslēgtam apdrošināšanas līgumam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” nosacījumiem un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 1 (vienas) darba dienas laikā minētais apdrošināšanas līgums jāiesniedz Pasūtītājam 
11.3. Izpildītāja tiesības:
11.3.1. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu Autoruzraudzību;
11.3.2. pārbaudīt, vai Būvobjektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
11.4. Pasūtītāja pienākumi:
11.4.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Būvobjektā;
11.4.2. veikt samaksu par Autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.5. Pasūtītāja tiesības:
11.5.1. pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;
11.5.2. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par Būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju;
11.5.3. apturēt Autoruzraudzības darbus, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam;
11.5.4. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Izpildītāja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Izpildītājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.
IV NODAĻA  
 BŪVDARBU VEIKŠANA  
  
12. Būvdarbu veikšanas kārtība 
12.1. Izpildītājs veic visus Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Būvprojektu, Tāmēm, Būvdarbu veikšanas Kalendāro grafiku, kā arī normatīvo aktu prasībām. 
12.2. Pasūtītājs var pagarināt Līgumā (Būvdarbu veikšanas Kalendārajā grafikā) noteiktos  Būvdarbu veikšanas termiņus, ja rodas objektīvi apstākļi (izņemot meteoroloģiskie), kas nepieļauj veikt būvdarbus  atbilstoši Pasūtītāja prasībām vai Līgumā norādītājos termiņos, kā arī, ja Izpildītājs nevar veikt Būvdarbus Pasūtītāja vainas dēļ. 
12.3. Izpildītājam jāņem vērā, ka būvniecības ieceres īstenošanu (būvdarbus) tramvaja un trolejbusa kontakttīkla būvniecībai veiks divi būvdarbu veicēji – Izpildītājs un Pasūtītājs un tā būvdarbu vadītājs. Pasūtītāja veiktie darbi norādīti Tehniskajā specifikācijā. Katrs būvdarbu veicējs ir atbildīgs par savu veicamo būvdarbu daļu.
12.4. Izpildītājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, tajā skaitā, reģistrāciju Būvniecības informācijas sistēmā atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai, reģistrējot tajā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, divus būvdarbu veicējus – Izpildītāju un Pasūtītāju un tā būvdarbu vadītāju (attiecīgajai būvniecības lietai). 
12.5. Ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendāro nedēļu laikā no dienas, kad ir izstrādāta un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņota būvniecības ieceres dokumentācija ar paziņojumu par būvniecību, saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīme paskaidrojuma rakstā par ieceres akceptu vai saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, Izpildītājs iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam, būvuzraugam (ja attiecīgajai būvniecības iecerei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nepieciešama būvuzraudzība) un autoruzraugam darbu veikšanas projektu (turpmāk – DVP). DVP ietvaros Izpildītājs izstrādā detalizētu darbu veikšanas Kalendāro grafiku attiecīgajai būvniecības lietai. Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs pieprasa veikt precizējumus DVP, tos jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma par precizējumu veikšanu saņemšanas dienas. 
12.6. Ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Būvprojektam ir saņemta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīme paskaidrojuma rakstā par ieceres akceptu vai atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, no Pasūtītāja saņemti dokumenti, kas saistīti ar būvuzraudzības (ja attiecīgajai būvniecības iecerei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām nepieciešama būvuzraudzība) veikšanu un dokumenti, kas saistīti ar Pasūtītāja un tā būvdarbu vadītāja reģistrēšanu paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā (ja attiecas), Izpildītājs iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta dokumentus, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.
12.7. Ja būvniecību paredzēts veikt saskaņā ar paziņojumu par būvniecību, Izpildītājs iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā paziņojumu par būvniecību ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no dienas, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būvniecības ieceres dokumentācijā ir saņemti visi nepieciešamie trešo pušu saskaņojumi. 
12.8.  Būvdarbus uzsāk nākamajā darba dienā pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas vai paziņojuma par būvniecību iesniegšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. 
12.9. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi vai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā iesniegts paziņojums par būvniecību, Pasūtītājs nodod Izpildītājam būves vietu, par ko Līdzēji paraksta Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, pamatojoties uz būvnormatīvu. Izpildītājs par būves vietu ir atbildīgs līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt Būvdarbus, ja Līdzēji nav parakstījuši Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu. Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta neparakstīšana neietekmē Būvdarbu uzsākšanas termiņu, izņemot gadījumu, kad Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta neparakstīšanā ir vainojams Pasūtītājs.
12.10. Izpildītājs patstāvīgi saņem Būvdarbu veikšanai nepieciešamos saskaņojumus (atļaujas) no citām institūcijām un uzņēmumiem. 
12.11. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc aktu par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem saņemšanas veic iesniegtā akta Būvdarbu apjomu un izmaksu pārbaudi, izskata Būvdarbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Saņemot motivētu atteikumu, Izpildītājam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti jāorganizē Būvdarbu nodošana iepriekš minētajā kārtībā.

13. Izpildītāja vispārīgie pienākumi, veicot Būvdarbus 
13.1. Izpildītājs ir atbildīgs attiecībā uz savu veicamo Būvdarbu sadaļu, savukārt, Pasūtītājs attiecībā uz savu veicamo darbu sadaļu par drošības pasākumu nodrošināšanu darbu teritorijā darbu veikšanas laikā, kā arī par darbu veikšanas teritorijā un tai pakļautajās teritorijās atrodošos personu drošību atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītājiem normatīvajiem aktiem.
13.2. Ar Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots par darbiem visā Būvobjektā norīkot darba aizsardzības koordinatoru un veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās projekta vadītāja funkcijas, tai skaitā veicot visus šo noteikumu 9., 11., 12., un 13.punktā minētos Pasūtītāja pienākumus. Pasūtītājs, veicot būvdarbus, apņemas ievērot Izpildītāja norīkotā darba aizsardzības koordinatora noteiktās darba aizsardzības prasības, kā arī nepieciešamības gadījumā sniegt informāciju attiecībā uz Pasūtītāja veicamo darbu sadaļu.
13.3. Izpildītājam ir pienākums noslēgt līgumus par būvgružu nodošanu uzņēmumiem, kuriem ir tiesības apsaimniekot būvgružus, un Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi šajā jomā. Būvdarbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju. Izpildītājam ir pienākums Būvdarbu veikšanas laikā, operatīvi par saviem līdzekļiem izvest no Būvdarbu veikšanas teritorijas, kā arī no piegulošās teritorijas būvgružus, ja tādi radušies.
13.4. Organizējot Būvdarbus, Izpildītājam jānodrošina un jāatbild par vides aizsardzības prasību, tajā skaitā Rīgas domes saistošajos noteikumos paredzēto apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības prasību izpildi, kā arī, lai nodrošinātu transportlīdzekļu un gājēju drošu kustību, jānodrošina ielu, kuras atrodas Būvobjekta robežās, ikdienas uzturēšana saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 31.janvāra iekšējiem noteikumiem Nr.13 “Par Rīgas pilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas prasībām”, Rīgas domes 2015.gada 28.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.146 “Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” (Līguma pielikums) un Pasūtītāja norādījumiem no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Lai nodrošinātu satiksmes drošību, Izpildītājam jānodrošina un jāatbild par normatīvajos aktos noteikto Būvobjektu uzturēšanas (tīrīšana, bedrīšu remonts u.c.) prasību ievērošanu visā Būvdarbu izpildes laikā līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
13.5. Satiksmes ierobežošana Būvdarbu veikšanas laikā notiek Izpildītāja sagatavotajā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotajā Satiksmes organizācijas shēmā noteiktajos laikos un kārtībā. Satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus par saviem līdzekļiem izvieto Izpildītājs. Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas nodrošina pagaidu drošības barjeru uzstādīšanu un uzturēšanu objektā, ja šādu barjeru uzstādīšana ir paredzēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņotajā satiksmes organizācijas shēmā un būvprojektā. 
13.6. Pasūtītājs, veicot būvdarbus, attiecībā uz saviem darbiem izstrādātā un saskaņo satiksmes organizācijas shēmu un satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus izvieto par saviem līdzekļiem.
13.7. Izpildītājs attiecībā par savu Būvdarbu sadaļu atbild par trešo personu dzīvībai, veselībai un īpašumam nodarīto kaitējumu, ja tas nav izpildījis Līguma 13.5. punktā paredzētos pienākumus.
13.8. Izpildītājs nodrošina elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešanu un uzturēšanu Objektā.  
13.9. Izpildītājam visi segtie darbi jānoformē ar aktu, ko paraksta Būvuzraugs un citas normatīvajos aktos norādītās personas, pārbaudot izpildīto darbu kvalitāti, darbu daudzumus un pielietotos materiālus (to atbilstību apliecinoši dokumenti). Segto darbu aktiem jāpievieno izpildshēmas, kurā norādīti parametri, pēc kuriem var noteikt darbu apjomus, un darbu atrašanās vieta (zona). Veikt nākošos darbus atļauts tikai pēc segto darbu aktu parakstīšanas.
13.10. Izpildītājam visi pārējie darbi, kas nav segtie darbi, jānoformē ar aktu, ko paraksta Būvuzraugs, pārbaudot izpildīto darbu kvalitāti, darbu daudzumus un pielietotos materiālus (to atbilstību apliecinoši dokumenti). Aktiem jāpievieno izpildshēmas, kurā norādīti parametri, pēc kuriem var noteikt darbu apjomus, un darbu atrašanās vietas (zonas).
13.11. Izpildītājam ir pienākums izpildīt inženiertīklu īpašnieku izvirzītās prasības attiecībā uz inženiertīklu pārbūves/izbūves darbu izpildi, kā arī pēc inženiertīklu īpašnieku pieprasījuma slēgt līgumus ar inženiertīklu īpašniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar inženiertīklu pārbūves/izbūves darbu izpildi (inženiertīklu un ar izbūvi saistīto dokumentu nodošanu inženiertīklu īpašniekam u.c. jautājumiem). Līgums jānoslēdz pirms inženiertīklu pārbūves/izbūves darbu izpildes uzsākšanas un, organizējot darbu izpildi, jāvadās no šo līgumu nosacījumiem.
13.12. Izpildītājam ir pienākums Līguma ietvaros organizēt būvdarbu vadības sanāksmes ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās, kuras tiek rīkotas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam pašam jānodrošina sanāksmes gaitas tulkojumu latviešu valodā. Par sanāksmi savlaicīgi, bet ne vēlāk, kā 2 (divas) darba dienas pirms, ir jāinformē Pasūtītājs un citi sanāksmes dalībnieki. Sanāksmju gaita tiek protokolēta. Protokolēšanu veic Izpildītājs - latviešu valodā, nosūtot protokolu uz Pasūtītāja norādītu e-pastu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc notikušās sanāksmes. Jebkādi iebildumi pret protokola saturu Pasūtītājam jāizvirza ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas. Sanāksmju protokoli tiek parakstīti ar elektronisko parakstu un tie ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem. Sanāksmes tiek organizētas attālināti vai klātienē. 
13.13. Pasūtītājam ir tiesības organizēt sanāksmes Līguma ietvaros un Izpildītājam ir pienākums tajās piedalīties. 
13.14. Izpildītājam darbi jāorganizē ievērojot Līgumā un Tehniskajā specifikācijā (Darbu organizācijas apraksts) noteikto kārtību un termiņus.

14. Piekļuves nodrošināšana
14.1. Sākot no Būvdarbu sākuma datuma, Pasūtītājam savas kompetences ietvaros ir pienākums nodrošināt Izpildītājam netraucētu piekļuvi Būvdarbu veikšanai nepieciešamajām teritorijām. 
14.2. Piekļuve Būvdarbu veikšanas teritorijai tiek nodrošināta vienīgi ar mērķi, lai Izpildītājs varētu veikt Līgumā minētos Būvdarbus, un Izpildītājam ir tiesības izmantot Būvdarbu veikšanas teritoriju tikai un vienīgi Būvdarbu veikšanai atbilstoši Līguma noteikumiem iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotos laikos, ja vien Līgums nenosaka citādi.
14.3. Līgumā noteiktajā kārtībā nodrošinātā piekļuve Būvdarbu veikšanas teritorijai nepiešķir tiesības izmantot šo teritoriju būvmateriālu, būvgružu, u.c. glabāšanai vai tamlīdzīgiem mērķiem.
14.4. Pamatojoties uz Līgumu, Izpildītājam netiek piešķirtas tiesības ierobežot tādu personu tiesības piekļūt Būvobjektu teritorijai, kuras šīs tiesības ieguvušas normatīvajos aktos, ar Pasūtītāju noslēgtajos līgumos noteiktajā kārtībā, vai arī uz kompetento iestāžu izsniegtas cita veida atļaujas pamata.
14.5. Ja Izpildītajam Būvdarbu realizācijas nolūkā ir nepieciešams piekļūt citām teritorijām, kas atrodas ārpus Būvdarbu veikšanas teritorijas robežām, šāda piekļuve ir saskaņojama ar attiecīgo teritoriju īpašniekiem.
14.6. Izpildītājam ir pienākums visā Būvdarbu izpildes laikā nodrošināt piekļuvi Būvobjektam piegulošajiem īpašumiem, tajā skaitā, nodrošinot piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

15. Būvdarbu veikšanas uzraudzība
15.1. Būvdarbu veikšanas uzraudzībai Pasūtītājs norīko pārstāvi un nolīgst Būvuzraugu.
15.2. Izpildītājam ir jāļauj Pasūtītāja pārstāvjiem un Būvuzraugam bez iepriekšējas saskaņošanas apmeklēt Būvdarbu veikšanas teritoriju un visas citas vietas, kur notiek vai notiks Būvdarbi, kas saistīti ar Līguma izpildi. Izpildītājam ir jāpilda visi Pasūtītāja un tā pārstāvju norādījumi, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15.3. Pasūtītāja un Būvuzrauga veiktās pārbaudes neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par veikto Būvdarbu kvalitāti.

16. Būvdarbu pieņemšana un Būvobjekta nodošana ekspluatācijā
16.1. Nododot un pieņemot Būvdarbus, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un Līgumā paredzētajos termiņos. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā (tajā skaitā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta atzīme par būvdarbu pabeigšanu vai parakstīts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā) atbilstoši normatīvajiem aktiem nevar būt garāka par 2 (diviem mēnešiem) pēc akta par Būvdarbu pabeigšanu Būvobjektā parakstīšanas dienas.
16.2. Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10.datumam ikmēneša aktus par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem, kurā ir norādīti faktiski paveikto Būvdarbu apjomi  un izmaksas. 
16.3. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc aktu par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem saņemšanas veic iesniegtā akta Būvdarbu apjomu un izmaksu pārbaudi, izskata Būvdarbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai arī iesniedz pretenziju Līgumā paredzētajā kārtībā. 
16.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu Līguma 16.3. punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 16.5. punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis šo noteikumu 16.3. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
16.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
16.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir tiesības pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību Būvprojekta dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
16.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdrbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
16.8. Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
16.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā.
16.10. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
16.11. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Izpildītājs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.
16.12. Pēc Izpildītājam  veikto Būvdarbu pabeigšanas Būvobjektā, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam aktu par Darbu pabeigšanu Būvobjektā. 
16.13. Pēc akta par Darbu pabeigšanu Būvobjektā parakstīšanas Izpildītājs pasūta sertificētam mērniekam izpildmērījumu (tajā skaitā par Pasūtītāja veiktajiem darbiem) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā, kāds nepieciešams Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Pēc tam, kad ir veikta uzmērīšana, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam galīgo aktu par izpildītajiem Būvdarbiem, kurā ir norādīti visi faktiski paveiktie Būvdarbi un to izmaksas. 
16.14. Pēc akta par Darbu pabeigšanu Būvobjektā parakstīšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju par visā Būvobjektā veiktajiem Būvdarbiem. Par izpilddokumentācijas nodošanas faktu Izpildītājs sastāda aktu, kurā jānorāda izpilddokumentācijas nodošanas datums, saturs, lappušu skaits un to paraksta Izpildītājs un Pasūtītāja pārstāvji.
16.15. Normatīvajiem aktiem un Līgumam atbilstošas izpilddokumentācijas iesniegšanas beigu termiņš tiek noteikts 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no Būvdarbu pabeigšanas brīža Būvobjektā. Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izpilddokumentācijas saņemšanas veic pārbaudi. Ja tiek konstatētas neatbilstības, Izpildītājam jānovērš atklātie trūkumi 5 (piecu) darba dienu laikā.
16.16. Izpildītājs nodod ekspluatācijā katru Būvobjektu (atbilstoši būves būvniecības veidam) atsevišķi. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam dokumentāciju, kas nepieciešama Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā attiecībā uz Būvprojekta darbiem, ko ir veicis Pasūtītājs. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā notiek normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Izpildītājs iesniedz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, kā arī citās institūcijās visu nepieciešamo dokumentāciju Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājs ir atbildīgs par katra Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši būves būvniecības veidam, tajā skaitā, par izpilddokumentācijas papildināšanu nepieciešamības gadījumā. 
16.17. Izpildītājs pēc katra Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir sagatavots atbilstoši šī Līguma pielikumam un aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta Būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
16.18. Akta par Būvdarbu pabeigšanu parakstīšana, kā arī Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par saistībām, kuras ietvertas Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā atbildību par Būvdarbu un materiālu kvalitāti.

V NODAĻA 
Līgumā paredzēto darbu apjomu un veidu grozīšana 
  
17. Līguma grozījumu veikšanas kārtība
17.1. Līguma summa, kas norādīta par Būvprojekta izstrādi Līguma 4.1.1.punktā un par Autoruzraudzību Līguma 4.1.3.punktā ir fiksēta un izmaiņas Līguma izpildes laikā nav paredzētas. 
17.2. Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 66.panta piektajai daļai, atkarībā no Būvdarbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem var tikt veiktas plānoto Būvdarbu apjomu izmaiņas, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 15 % (piecpadsmit procentus) no Līguma 4.1.2.punktā norādītās sākotnējās summas. Šādas izmaiņas tiek saskaņotas starp Izpildītāja un Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, un minētās izmaiņas tiek atspoguļotas Aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu izmaksām (Forma 2 un/vai Forma 3). 
17.3. Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu Būvobjekta atbilstību būvniecības ieceres mērķim, Pasūtītājs drīkst papildināt Lokālo tāmi ar sākotnēji neparedzētiem Būvdarbu veidiem – darbiem, kas saistīti ar transportmijas punkta un tā funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo ēku un inženierbūvju būvniecību, tramvaju sliežu ceļu izbūvi, zem tramvaja sliedēm vai ielu seguma atrodošo inženiertīklu pārbūvi (tajā skaitā darbiem, kuru rašanās iemesls ir dabā, būvniecības procesā konstatētās situācijas, piemēram, inženiertīklu izvietojuma vai inženiertīklu parametru neatbilstība būvprojektā esošajam topogrāfiskajam plānam; būvprojektā neparedzēto slēpto konstrukciju konstatēšana būvniecības objektā; nepieciešamība realizēt sākotnējā būvprojektā neparedzēto inženierrisinājumu, piemēram, nomainīt inženiertīklus, kuras saskaņā ar būvprojekta ietverto risinājumu sākotnēji bija paredzēts labot vai regulēt, bet elementa nolietojuma, bojājuma vai cita objektīva iemesla dēļ, tā nomaiņa ir tehnoloģiski nepieciešama), ievērojot sekojošus nosacījumus:
· par būvdarbu veikšanas laikā konstatētajām problēmām tiek sastādīts konstatācijas akts, kuru paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja Līgumā norādītie pārstāvji, kā arī objekta būvuzraugs un autoruzraugs;
· autoruzraugs izstrādā konstatētās problēmas tehnisko risinājumu, kurā ir norādīti nepieciešamo darbu veidi un apjomi, un iesniedz Pasūtītajam izvērtēšanai; 
· darbu veida vienības cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, Izpildītāja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos vai veicot tirgus izpēti; 
· Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas norādīta Līguma 26.2.punktā, izskata autoruzrauga iesniegto problēmas risinājumu, apstiprina papildus veicamo darbu veidus, apjomus un katra darba veida vienības cenu;
17.3.1. ja Līguma norādīto sākotnēji neparedzēto darbu apjomi katrā gadījumā nepārsniedz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, šo darbu izpildi veic pamatojoties uz Pasūtītāja pilnvarotā pārstāvja, kas norādīta Līguma 26.2.punktā, saskaņojumu un šajā gadījumā papildus vienošanās pie Līguma netiek slēgta;
17.3.2. ja Līguma norādīto sākotnēji neparedzēto darbu apjomi katrā gadījumā pārsniedz EUR 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN par papildus veicamajiem darbiem un to izmaksām starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek noslēgta papildus vienošanās pie Līguma, kurai tiek pievienota Lokālā tāme ar tajā norādītiem papildus veicamiem darbu veidiem, apjomiem un izmaksām;
17.3.3. šajā punktā paredzēto papildus darbu izmaksas nevar pārsniegt 15 (piecpadsmit) % no Līguma 4.1.2.punktā sākotnēji paredzētās Līguma summas.

18. Darba materiālu izmaiņu veikšanas kārtība
18.1. Izpildītājs tikai ar rakstisku Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Būvprojektā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Būvprojektā norādītājiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām.
18.2. Būvprojektā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt gan Pasūtītājam, gan Izpildītājam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu. Kopā ar minēto paziņojumu attiecīgais Līdzējs iesniedz aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu, kurā salīdzināti to tehniskie un kvalitātes rādītāji, norādīts ekonomiskais labums, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību (atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija un tml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina attiecīgs Līdzējs un Būvuzraugs. 
18.3. Jautājumus, kas Būvdarbu laikā rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstībai Būvprojektam, izskata Būvuzraugs un Autoruzraugs. 
18.4. Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības Būvprojektā pirms to realizācijas,  Izpildītājs saskaņo ar Autoruzraugu un Pasūtītāju.

VI NODAĻA  
GARANTIJA, APDROŠINĀŠANA  
  
19. Avansa garantija, laika garantija un apdrošināšana
19.1. Izpildītājam jānodrošina, ka Darbu laikā Izpildītājam,  Izpildītāja darbiniekiem un tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem ir apdrošināta to civiltiesiskā atbildība par to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
19.2. Izpildītājam ir ieteicams nodrošināt tam piederošo Darbu veikšanai izmantojamo iekārtu, instrumentu, būvmateriālu un būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana nav veikta un iepriekš minētās iekārtas, instrumenti, būvmateriāli Darbu veikšanas gaitā tiek bojātas vai iznīcinātas, Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus un papildus izmaksas, neatkarīgi no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa.
19.3. Būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšana:
19.3.1. Pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā vai arī gadījumā, ja Līgums jebkādu iemeslu dēļ tiek izbeigts pirms Būvobjekta pabeigšanas, vai gadījumā, ja Būvobjekta nodošana ekspluatācijā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi 5 (piecu) % apmērā no kopējās izpildīto Darbu maksājuma summas garantijas laikā radušos defektu un nepilnību novēršanai. Bankas garantijā vai apdrošināšanas sabiedrības polisē ir jābūt iekļautam nosacījumam par defektu vai nepilnību novēršanai nepieciešamās naudas summas (ne lielākas kā 5 (piecu) % apmērā no izpildīto Darbu maksājuma summas) izmaksāšanu Pasūtītājam gadījumā, kad Būvobjektā garantijas termiņa laikā konstatēti defekti vai nepilnības, kuras radušās Izpildītāja un/vai viņa apakšuzņēmēja vainas dēļ. Bankas garantijā vai apdrošināšanas sabiedrības polisē nedrīkst būt iekļauti Pasūtītāja tiesības saņemt minēto naudas summu ierobežojoši nosacījumi;
19.3.2. Garantija vai polise jāiesniedz laika posmam uz 3 (trīs) gadiem Būvobjektam un 2 (divi) gadiem uzklātajam ceļu horizontālajam apzīmējumam no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai no Līguma izbeigšanas dienas, vai no Pasūtītāja paziņojuma, ka Būvobjekta nodošana ekspluatācijā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ, atkarībā, no tā, kas iestājas pirmais. Garantiju vai polisi var iesniegt atsevišķi Būvobjektam un atsevišķi uzklātajam ceļu horizontālajam apzīmējumam, vai arī var iesniegt vienu kopīgu garantiju vai polisi Būvobjektam un uzklātajam ceļu horizontālajam apzīmējumam.
19.3.3. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 (divu) % apmērā no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
19.4.   Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāsniedz visa Pasūtītāja pieprasītā informācija par tā uzturētajām apdrošināšanām, veiktajām apdrošināšanas iemaksām, u.tml.
19.5. Izpildītājs Līguma 4.2.2.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir Kalendārajā grafikā norādītais attiecīgo Būvdarbu veikšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņš, pieskaitot 1 (vienu) kalendāro mēnesi.  
19.6. Pasūtītājam ir tiesības izmantot avansa maksājuma garantiju un pieprasīt no tās izsniedzēja avansa maksājuma summas (vai tās daļas) samaksu, ja Izpildītājs neizmanto saņemto avansa maksājumu Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanai un/vai Līgums tiek lauzts (izbeigts) un Pasūtītāja samaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veikto un Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu summu.
19.7. Pirms Līgumā noteikto garantiju vai polišu parakstīšanas, attiecīgā kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

20. Garantijas un defektu novēršana
20.1. Izpildītājs  dod 3 (trīs) gadu garantiju izpildītajiem Būvdarbiem un 2 (divi) gadi uzklātajam ceļu horizontālajam apzīmējumam un apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkurus Defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja Defekti vai nepilnības radušās Izpildītāja un/vai viņa Apakšuzņēmēja vainas dēļ. Garantija stājas spēkā no Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā vai no Līguma izbeigšanas dienas vai no Pasūtītāja paziņojuma, ka Būvobjekta nodošana ekspluatācijā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ. Gadījumā, ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs garantijas laikā vienu un to pašu Defektu ir novērsis vairāk kā divas reizes, šajā punktā minētais 3 (trīs) un 2 (divu) gadu garantijas termiņš attiecībā uz Darbu daļu, kurai Izpildītājs vairāk kā divas reizes novērsis Defektus, automātiski tiek pagarināts vēl uz tādu pašu termiņu, kā sākotnējais garantijas termiņš (uz 3 (trīs) gadiem un 2 (diviem) gadiem), skaitot no brīža, kad Pasūtītājs trešo reizi konstatējis Defektu).
20.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvdarbu Defektiem un to novēršanu vai novēršanas izdevumu segšanu Līgumā noteiktajā kārtībā, tajā skaitā, ja Defekts Būvobjektā radies Būvdarbu izpildē Izpildītāja pieaicināto trešo personu novērsto Defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ.
20.3. Izpildītāja noteiktais garantijas laiks nedrīkst būt īsāks un noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs). Garantijas laika ietvaros Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic garantijas darbus Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā norādītajā termiņā.
20.4. Garantijas laikā konstatēto Defektu novēršanu un Defektu radīto bojājumu novēršanu Izpildītājs garantē Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Būvobjekta darbības netraucēšanu.
20.5. Defektu konstatēšana un Defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu. Pie Defektu akta sastādīšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Izpildītājam.
20.6. Ja Pasūtītājs Būvobjekta garantijas laikā Būvobjektā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Izpildītājam nosūtot pretenziju.
20.7. Ja garantijas laikā konstatēto Būvdarbu Defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai tehniski nepieciešams ilgāks laiks par Pasūtītāja pretenzijā norādīto termiņu, tad Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto Defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda iemeslus Pasūtītāja norādītā laika pagarinājuma nepieciešamībai, pretenzijā minēto Defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja norādītajam Defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņam, tad Izpildītājam Defekts, trūkums vai neatbilstības jānovērš iepriekš norādītajā termiņā.
20.8.  Neatliekamus Būvdarbu Defektus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Būvobjekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Būvobjekta normālu ekspluatāciju), Izpildītājs novērš nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai
20.9. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda savas saistības konstatēto Būvobjektu Defektu novēršanā, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo Defektu novēršanas darbu izpildei, un Izpildītāja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus, t.sk. izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Būvdarbu Defektu novēršanas dēļ. Gadījumā, ja šī saistība netiek izpildīta, Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas (tiešas izmaksas) vienpusēji ieturēt/piedzīt no Izpildītāja vai izmantojot Būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu.
20.10. Aprēķinot Defektu un Defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti izdevumi par Defektu un Defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, un citas ar darbu izpildi saistītās izmaksas.
20.11. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams Defektā, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro dienu laikā, rakstiski ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu, iesniedzot apgalvojumu apliecinošu dokumentāciju. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst Defektu, Līdzēji, savstarpēji vienojoties, pieaicina neatkarīgu ekspertu Defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.
20.12. Ja Būvdarbu garantijas laikā konstatēto Defektu novēršanu veic Pasūtītāja pieaicināta trešā persona, Būvdarbu garantija Būvobjektam saglabājas, bet vietai, kur tika konstatēts un pēc tam novērsts Defekts, materiālu un Būvdarbu izpildes kvalitātes garantiju dod trešā persona.
20.13. Ja garantijas termiņa ietvaros uzstādīto iekārtu (vai sistēmu) apkopes veic Pasūtītāja izvēlētā trešā persona, ievērojot Izpildītāja iesniegtos ekspluatācijas un apkopes noteikumus, tas neietekmē garantijas spēkā esamību, un tas nevar būt par pamatu atteikumam pildīt garantijas saistības.
20.14. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Būvdarbi neatbilst Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Izpildītājs.
20.15. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Defektu novēršanas aktu, ja pretenzijā un Defektu aktā norādītie Defekti/trūkumi pilnībā nav novērsti.
 
VII NODAĻA   
ATBILDĪBA, NEPĀRVARAMA VARA. 

21.  Līdzēju atbildība
21.1. Līdzēju saistības pret kādu no Līdzējiem vai trešajām personām ietver atbildību par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti kādam no Līdzējiem vai trešajām personām. Zaudējumu atlīdzināšanas fakts neatbrīvo Līdzējus no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību izpildes pienākuma. 
21.2. Neatkarīgi no citiem Līguma noteikumiem Izpildītājs atbild par tādiem trešo personu prasījumiem attiecībā uz tām nodarītiem kaitējumiem, kas tām radušies Darbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
21.3. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkura Apakšuzņēmēja, viņa pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu Darbu izpildē iesaistīto trešo personu rīcību (arī bezdarbību), it kā tā būtu Izpildītāja rīcība (bezdarbība). Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju un tā nodarbināto vai citādi Darbu izpildē piesaistīto personu rīcības (arī bezdarbības) rezultātā.
21.4. Gadījumā, ja Izpildītājs ir pilnsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kura nodibināta Līguma izpildei, pilnsabiedrības biedri vai piegādātāju apvienības dalībnieki nav tiesīgi izstāties no pilnsabiedrības/piegādātāju apvienības vai mainīt dibināšanas (sabiedrības) līgumā noteikto katra biedra/dalībnieka izpildāmo Darbu apjomu, bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
21.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz paredzamās naudas plūsmas plānu (sadalījums pa mēnešiem) veicamajiem Darbiem. Līguma izpildes laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz aktualizētu paredzamās naudas plūsmas plānu.
21.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.
21.7. Izpildītājam ir pienākums ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu.


22. Nepārvarama vara  
22.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 
22.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
22.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.
22.4. Līdzējam, kura darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otru Līdzēju, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
22.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darbiem, kas ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.
 
23. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība 
23.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.  
23.2. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Līdzēji uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu.  
23.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
23.4. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi Līdzējiem pastāv strīds vai kāds no Līdzējiem ir iesniedzis prasību tiesā, tas nav pamats Izpildītājam pārtraukt vai apturēt darbus, vai kā citādi kavēt Darbu izpildi, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Līdzējiem nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.  

VIII NODAĻA   
LĪGUMSODS. LĪGUMA IZBEIGŠANA. CITI NOTEIKUMI

24. Līgumsods
24.1. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu šādos gadījumos un apmēros:
24.1.1. par Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņa neievērošanu – 0,1% no attiecīgās Līguma daļas[footnoteRef:6] summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgās Līguma daļas summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu pabeigšanu; [6:  Šeit un turpmāk – Līguma daļa ir attiecīgi Projektēšana, Būvdarbi, Autoruzraudzība] 

24.1.2. par nepieciešamo dokumentu neiesniegšanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Līguma 12.6.punktā norādītajā termiņā - 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgās Līguma daļas summas;
24.1.3. par Tehniskajā specifikācijā (Projektēšanas uzdevumā) noteikto starpziņojumu iesniegšanas termiņu neievērošanu - par katru nokavēto dienu 0,01% apmērā no Līguma 4.1.1.punktā norādītās cenas, bet ne vairāk, kā 10% no Līguma 4.1.1.punktā norādītās summas;
24.1.4. par citu Līguma 25.1.1., 25.1.2., 25.2.3. punktā neminēto, bet Līgumā atrunāto termiņu neievērošanu - 0,1% no attiecīgās Līguma daļas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgās Līguma daļas summas;
24.1.5. [bookmark: _Hlk136428687]ja pēc Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam būvdarbu norises laikā tiek konstatētas Izpildītāja pieļautas kļūdas Būvprojekta tāmēs, rasējumos un citos Būvprojekta dokumentos, ko, ievērojot pienācīgu rūpību, Izpildītājam vajadzēja paredzēt un novērst pirms Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 100 (viens simts) euro apmērā par katru šādu konstatēto gadījumu.
24.1.6. Izpildītājs Līguma 9.1.12.punktā norādītajā termiņā nesniedz Pasūtītājam atbildes uz  tā uzdotajiem jautājumiem par izstrādāto Būvprojektu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam  līgumsods 150 (viens simts piecdesmit) euro apmērā par katru gadījumu;
24.1.7. par Līgumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņas vai piesaistes kārtības neievērošanu - 500,00 (pieci simti) euro par katru konstatēto gadījumu (par katru personu vai apakšuzņēmēju);
24.1.8. par satiksmes organizācijai (t.sk. saskaņotās Satiksmes organizācijas shēmas neievērošana, piekļuves nenodrošināšana īpašumiem u.c.), darba drošībai izvirzīto prasību vai citu Līguma nosacījumu nepildīšanu - 200,00 (divi simti) euro par katru konstatēto gadījumu;
24.1.9. par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu Būvobjektā neuzturēšanu atbilstošā kārtībā – 100,00 (viens simts) euro par katru konstatēto gadījumu;
24.1.10. ja Izpildītājs neierodas uz Pasūtītāja organizētajām sanāksmēm, Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 100,00 (viens simts) euro apmērā par katru gadījumu;
24.1.11. par nesaskaņotu sabiedriskā transporta kustības slēgšanu vai ierobežošanu, kas ir Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 500,00 (pieci simti) par katru gadījumu; 
24.1.12. par normatīvajos aktos noteikto Būvdarbu veikšanas dokumentu neatrašanos Būvdarbu veikšanas vietā – 200,00 (divi simti) euro par katru konstatēto gadījumu.
24.1.13. par atkārtoti konstatētajiem Līguma 24.1.5.-24.1.12.punktos paredzētajiem pārkāpumiem Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam Līgumsodu dubultā apmērā.
24.1.14. par autoruzraudzības pārkāpumu (netiek veikta autoruzraudzība, netiek veiktas regulāras atzīmes autoruzraudzības žurnālā par darba gaitu un atkāpēm no projekta, tiek slēptas darba atkāpes, neatrunājot tās žurnālā u.c. pārkāpumi) Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 300,00 (trīs simti) euro apmērā par katru gadījumu. 
24.2. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājs maksā līgumsodu par Izpildītājam pienākošos maksājumu neveikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā – 0,1% no savlaicīgi neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikus neapmaksātas summas.
24.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 1 000 000,00 (viens miljons euro un 00 centi) apmērā, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi.
24.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
24.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu pabeigšanu.
24.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma noteikto saistību izpildes tādu iemeslu dēļ, kuros nav konstatējama Pasūtītāja vaina, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0.2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma kopējās summas. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums nodot visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju, Būvobjektu un pabeigt visus Būvdarbus līdz tādam stāvoklim, lai tie neapdraudētu cilvēku veselību un drošību, kā arī citu personu īpašumu, un nodot tos Līgumā noteiktajā kārtībā.
24.7. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums segt Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas radīti Izpildītāja un tā biedra, ja Izpildītājs ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, dēļ saistībā ar spēkā esošu, neapstrīdamu un nepārsūdzamu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās [footnoteRef:7]. Šajā punktā noteiktais zaudējumu atlīdzināšanas pienākums nav ierobežots laikā un ir attiecināms arī uz laiku pēc Līguma termiņa beigām. [7:  Šī punkta ietvaros par zaudējumiem ir uzskatāms arī Atveseļošanas fonda nesaņemtie līdzekļi.] 


25. Līguma izbeigšana
25.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
25.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumus par atbilstoši Līgumam veiktajiem Darbiem, un šī iemesla dēļ uzkrātais līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no attiecīgās Līguma daļas summas.
25.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu šādos gadījumos:
25.3.1. Būvprojekts saskaņā ar pārbaužu rezultātiem neatbilst Līguma, Projektēšanas uzdevuma un/vai normatīvo aktu noteikumiem un Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nenovērš konstatētās neatbilstības;
25.3.2. Izpildītājs savas vainas dēļ ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Būvprojekta izstrādes termiņiem vai Defektu novēršanas termiņiem un Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba dienas;
25.3.3. Izpildītājs būtiski neievēro Līguma noteikumus - vairāk kā 2 (divas) nedēļas neveic Darbus, nepilda jebkuras no savām saistībām, pielieto neatbilstošas kvalitātes materiālus vai atsakās aizstāt bojātus materiālus, nenodrošina Līgumā paredzēto Darbu izpildes kvalitāti; 
25.3.4. Darbu veikšana Izpildītāja vainas dēļ saskaņā ar eksperta atzinumu ir aizkavēta tik tālu, ka kļuvis skaidrs, ka Darbu pabeigšana Līgumā noteiktajos termiņos nav iespējama; 
25.3.5. pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
25.3.6. ja tiek konstatēts, ka Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai;
25.3.7. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 69.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
25.3.8. ja saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
25.3.9. ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi;
25.3.10. par Līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir septiņi un vairāk, vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) un vairāk;
25.3.11. ja atkārtoti (vairāk kā 1 (vienu) reizi) tiek konstatēts, ka Izpildītājs nenodrošina Būvobjekta uzturēšanu atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām, tādējādi apdraudot satiksmes drošību un par to sastādīts akts;
25.3.12. Ja Izpildītājs, vai tā biedrs, ja Izpildītājs ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās.
25.4. Ja Līguma izpildes gaitā noskaidrojas, ka Pasūtītājam nav pieejams vai ir samazināts finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai, Pasūtītājam par to rakstveidā jābrīdina Izpildītājs. Šajā gadījumā Pušu pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. Pasūtītājs apmaksā to Darba apjomu, kas paveikts un ir Pasūtītāja pieņemts līdz Līguma apturēšanas brīdim, par ko Līdzēji savstarpēji rakstveidā vienojas.
25.5. Gadījumā, ja Līdzējs konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma laušanai, tas nekavējoties nosūta rakstveida paziņojumu otram Līdzējam, norādot Līguma laušanas iemeslus un Līguma izbeigšanas kārtību un laiku.
25.6. Pēc Līguma 28.5.punktā norādītā paziņojuma saņemšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju un informāciju, ko tam pieprasa Pasūtītājs, gan papīra formā, gan elektroniskā veidā.
25.7. Pēc Līguma izbeigšanas, Izpildītājam ir pienākums atbrīvot Būvobjektu no savām iekārtām, tehnikas, u.tml. Pasūtītāja norādītajos termiņos.
25.8. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa laušanu.
25.9. Ja Līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja iniciatīvas Izpildītāja vainas dēļ vai, ja Izpildītājs lauž Līgumu ar Pasūtītāju (izņemot Līguma 25.2.punktā un 22.5.punktā paredzēto gadījumu), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski kvalitatīvi veiktajiem Darbiem, kas nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā, ieturot saskaņā ar Līgumu aprēķinātos līgumsodus un citus Izpildītāja radītos zaudējumus. 
25.10.   Ja Līguma laušanas rezultātā tiek pārtraukti Būvdarbi un ir nepieciešams veikt Būvobjekta konservācijas darbus, to izmaksas sedz tas Līdzējs, kurš vainojams Līguma laušanā. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, ar Būvobjekta konservācijas darbiem saistītās izmaksas sedz Līdzēji līdzīgās daļās. Ja Līgums tiek izbeigts, Līdzējiem vienojoties, Būvobjekta konservācijas darbu izmaksas tiek segtas pēc Līdzēju vienošanās.
25.11.  Ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem Līgums tiek lauzts pirms termiņa, uz izpildīto Būvdarbu daļu attiecas Līgumā noteiktie garantijas termiņi un Izpildītājam ir pienākums iesniegt bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi Līguma VI nodaļā paredzētajā kārtībā.
25.12. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Līdzēji sastāda attiecīgu aktu.  
25.13. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Līdzēji sastāda aktu par faktiski veikto Darbu apjomu. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, ja tos objektīvi ir iespējams pieņemt. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un tādā gadījumā uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.  
25.14. Apmaksu par faktiski veikto Darbu veic Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteiktajai darbu apmaksas kārtībai.   

26. Līdzēju pārstāvji
26.1. Līguma izpildē iesaistītais Iepirkuma piedāvājumā norādītais personāls:
- ______
- _______
26.2. Pasūtītāju attiecībā uz Būvdarbiem Līguma izpildes ietvaros pārstāv, tajā skaitā, paraksta būves vietas pieņemšanas aktu, aktus par izpildīto Darbu apjomu un izmaksām, Darbu daudzumu un izmaiņu aktus (nepieciešamības gadījumā), būvmateriālu saskaņošanas dokumentus (nepieciešamības gadījumā), aktus par faktu konstatāciju (nepieciešamības gadījumā), aktu par darbu pabeigšanu Būvobjektā ________________
26.3. Pasūtītāja pārstāvis Līguma uzraudzības un organizatoriskajos jautājumos ir ___________________
26.4. Izpildītāju Līguma izpildes ietvaros pārstāv __________, tālr. _________,e-pasts: ______________.

27.  Citi noteikumi 
27.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.  
27.2. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu uzskatāmas arī e-pasta vēstules. 
27.3. Līgums var tikt grozīts Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, Līdzējiem vienojoties. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas un tās kļūs par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
27.4. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama, izņemot Līdzēju reorganizāciju normatīvos aktos noteiktā kārtībā.  
27.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.  
27.6. Līdzējs rakstveidā informē otru Līdzēju par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.  
27.7. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.  
27.8. Līgums sagatavots elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogu. 

28. Līdzēju rekvizīti 
  
	

	  
  

	Pasūtītājs:  
	Izpildītājs:  

	
	

	
	







Līguma  pielikums

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts
____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Izpildītāja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Izpildītājs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītājam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.
	Izpildītājs
	Pasūtītājs

	______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)




Līguma pielikums



RĪGAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000064250, Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 80000800, fakss 67026184, 
e-pasts: riga@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
						
Rīgā

2012.gada 31.janvārī	 Nr.13
       (prot. Nr.76, 3.§)



Par Rīgas pilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas prasībām  


Grozījumi ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16


	Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma „Par autoceļiem” 1.panta otro daļu




I. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības ielu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kārtību.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Rīgas pilsētas pašvaldības iela (turpmāk – iela) – Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esoša satiksmei izbūvēta un publiskai lietošanai nodota kompleksa inženierbūve sarkano līniju robežās, kam pašvaldība piešķīrusi ielas statusu un nosaukumu; tā ietverta  pašvaldības teritorijas plānojumā un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, kas nosaka pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtību, iekļauta Rīgas pilsētas pašvaldības ielu sarakstā. Šo noteikumu izpratnē ielu kompleksā ietilpst arī Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošie un publiskai lietošanai nodotie tilti, satiksmes pārvadi un tuneļi; 
2.2. Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”; 
2.3. uzturēšanas klase – prasību līmenis ielu uzturēšanai, kas noteikts atkarībā no ielai vai tās posmam atbilstošās kategorijas Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, kā arī sabiedriskā transporta kustības un transportlīdzekļu satiksmes intensitātes attiecīgajā ielā vai tās posmā.

3. Rīgas domes Satiksmes departaments atbilstoši iestādes nolikumā un Rīgas domes saistošajos noteikumos noteiktajai kompetencei organizē ielu ikdienas uzturēšanas darbus (izņemot luksoforu uzturēšanu), kas minēti noteikumu 1.pielikumā, un nodrošina to izpildes kontroli, bet Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” organizē ielās ierīkoto luksoforu uzturēšanas darbus, kas minēti noteikumu 1.pielikumā, un nodrošina to izpildes kontroli.

II. Ielu uzturēšanas klases

4. Rīgas pilsētā ir šādas ielu uzturēšanas klases:
4.1. 1.uzturēšanas klase – atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu klasifikācijai – visas B un C kategorijas ielas, kā arī tās D un E kategoriju ielas  vai to posmi, pa kuriem kursē sabiedriskais transports, Vecrīgas (teritorija starp 11.novembra krastmalu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Aspazijas bulvāri un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri) ielas, pilsētas ielu kompleksā esošie tilti un satiksmes pārvadi, kas minēti noteikumu 2.pielikumā, kā arī velosipēdu ceļi un velojoslas vasaras sezonā;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16)
4.2. 2.uzturēšanas klase – atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu klasifikācijai visas pārējās D kategorijas ielas vai to posmi, kuri neietilpst 1.uzturēšanas klasē, tās E kategorijas ielas vai to posmi, kuros vidējā satiksmes intensitāte ir 1000 un vairāk transportlīdzekļu diennaktī, kā arī velosipēdu ceļi un velojoslas ziemas sezonā;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16)
4.3. 3.uzturēšanas klase – atbilstoši Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu klasifikācijai visas pārējās E kategorijas ielas, kuras neietilpst 1. vai 2.uzturēšanas klasē.

5. Tiltiem un satiksmes pārvadiem, kuri nav minēti noteikumu 2.pielikumā, uzturēšanas klase atbilst tās ielas uzturēšanas klasei, ar kuru tie savienojas. Ja tilts (vai satiksmes pārvads) savieno divas vai vairākas ielas, uzturēšanas klase atbilst augstākajai no ielu, kuras tas savieno, uzturēšanas klasēm. 

6.  Lai nodrošinātu piebraukšanu pie sociālās infrastruktūras objektiem (neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests u.c.), ziemas sezonā atsevišķām zemākas klases ielām vai to posmiem var tikt noteiktas augstākas ielu uzturēšanas klases prasības. 

7. Katrā ielu uzturēšanas klasē iekļauto ielu sarakstus atbilstoši 4.–6.punktā noteiktajām prasībām  pēc  saskaņošanas ar Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komiteju apstiprina Rīgas domes Satiksmes departaments un publicē tos Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un Rīgas domes Satiksmes departamenta interneta vietnē www.rdsd.lv.  


III. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana

8. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde tiek plānota vasaras sezonai (laikposmam  no 2.aprīļa līdz 14.oktobrim) un ziemas sezonai (laikposmam no 15.oktobra līdz 1.aprīlim).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16)

9. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai tiek noteiktas prasības, lai nodrošinātu pēc iespējas drošu un netraucētu satiksmi ielās.

10. Ielu ikdienas uzturēšanas darbu izpildes pamatprasības minētas noteikumu 3.pielikumā.

11. Ziemas sezonā ielu uzturēšanai pastāvīgos un mainīgos laikapstākļos ir noteiktas  4.pielikumā minētās prasības.

12. Atkāpes no 3. un 4.pielikumā noteikto ielu ikdienas uzturēšanas prasību izpildes ir pieļaujamas: 
12.1. ārkārtējos klimatiskajos apstākļos:
12.1.1. vasaras sezonā – laikapstākļos, ja iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem: nokrišņi appludina vai citādi bojā ielas, vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē, uz ielas veidojas apledojums, snieg vai putina;
12.1.2. ziemas sezonā – laikapstākļos, ja iestājas kāds no minētajiem nosacījumiem: nepārtraukti snigušā sniega kārtas biezums četrās stundās pārsniedz 
10 cm (intensīva snigšana), intensīva snigšana diennaktī turpinās nepārtraukti ilgāk par sešām stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām, atkala vai lietus vairākas reizes diennaktī uz brauktuves izveido apledojumu, vēja ātrums pārsniedz 
20 metrus sekundē un veidojas sniega sanesumi, nokrišņi appludina ielas;
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar RD 24.11.2015. iekšējiem noteikumiem Nr.16)
12.2. avārijas stāvoklī esošajās ielās  (to posmos) – ja ielas konstrukciju nolietošanās dēļ vai ārkārtas apstākļu iedarbības rezultātā nav iespējams nodrošināt uzturēšanas  klasei atbilstošu prasību izpildi. 

13. Noteikumu 12.punktā paredzētajos gadījumos tiek  veikti ielu ārkārtas uzturēšanas darbi (satiksmei bīstamu vietu ierobežošana, ūdens atsūknēšana plūdu gadījumā, satiksmei bīstamu šķēršļu novākšana u.c.), lai nodrošinātu transportlīdzekļu satiksmi ielās. Minētos darbus veic prioritārā secībā, ņemot vērā konkrētās ielas uzturēšanas klasi, tās ekonomisko un sociālo nozīmi. 

14. Ja avārijas stāvoklī esošajā ielā nav iespējams nodrošināt satiksmes drošībai atbilstošus braukšanas apstākļus, to aprīko ar ceļa zīmēm, lai brīdinātu ceļa lietotājus par iespējamām briesmām. 

15. Ja ielas stāvoklis ir satiksmei bīstams, radušies nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai citi apstākļi, kas apdraud satiksmes drošību un (vai) transportlīdzekļu satiksmi (piemēram, nav iespējams nodrošināt uzturēšanas darbu izpildi, veicot uzturēšanas darbus, var tikt sabojāti stāvošie transportlīdzekļi), transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu ierobežo vai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos – transportlīdzekļu satiksmi slēdz.   




IV. Izņēmuma gadījumi

16. Rīgas domes Satiksmes departaments nenodrošina ielas vai tās posma uzturēšanu, ja atbilstoši normatīvajiem aktiem pienākums uzturēt ielu vai tās posmu satiksmei drošā stāvoklī ir būvuzņēmējam (darbu veicējam), kuram: 
16.1. attiecīgajā ielā vai tās posmā jāveic nepieciešamie darbi un jāslēdz vai jāierobežo transportlīdzekļu satiksme; 
16.2. jānodrošina, lai attiecīgā iela vai tās posms tiek izmantots kā apbraucamais ceļš transportlīdzekļu satiksmes novirzīšanai būvniecības laikā un saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotiem darbu veikšanas projektiem un satiksmes organizācijas shēmām tiktu veikti papildu pasākumi apbraucamā ceļa uzturēšanai satiksmei drošā stāvoklī.
 
17. Ja ielu uzturēšanai paredzētais (pieejamais) finansējums nav pietiekams, lai nodrošinātu klasei atbilstošo uzturēšanas prasību izpildi, Rīgas domes Satiksmes departaments nodrošina ielu uzturēšanu atbilstoši zemākajai ielu uzturēšanas klasei  noteiktajam uzturēšanas prasību līmenim vai nodrošina ielu ārkārtas uzturēšanu.

V. Noslēguma jautājumi

18. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī. 

19. Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim Rīgas domes Satiksmes departaments atbilstoši kompetencei un līgumiem par ielu ikdienas uzturēšanu, kas noslēgti ar ceļu uzturētājiem (komersantiem), nodrošina ielu ikdienas uzturēšanas darbus (izņemot luksoforu uzturēšanu) un to izpildes kontroli, bet Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas gaisma” atbilstoši kompetencei organizē ielās ierīkoto luksoforu uzturēšanas darbus un nodrošina to izpildes kontroli.

20. Līdz noteikumu spēkā stāšanās brīdim Rīgas domes Satiksmes departaments nodrošina līgumos par ielu ikdienas uzturēšanu, kas noslēgti ar ceļu uzturētājiem (komersantiem), noteikto ielu uzturēšanas klašu un ikdienas uzturēšanas prasību pārklasificēšanu atbilstoši noteikumos paredzētajai kārtībai.



	Domes priekšsēdētāja p.i.
	A.Ameriks
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2.pielikums 
Rīgas domes 2012.gada 31.janvāra 
iekšējiem noteikumiem Nr.13
(RD 24.11.2015. iekšējo noteikumu Nr.16 redakcijā)

1.uzturēšanas klasē iekļautie tilti un satiksmes pārvadi
1. Akmens tilts pār Daugavu 
2. Dienvidu tilts pār Daugavu, satiksmes pārvads pār dzelzceļu Slāvu ielā, Krasta ielas transporta mezgla estakādes un Slāvu transporta mezgla estakādes
3. Krišjāņa Valdemāra ielas posms no Vanšu tilta līdz Slokas ielai
4. Salu tilta komplekss posmā no Lāčplēša ielas līdz satiksmes pārvadam pār Kārļa Ulmaņa gatvi Bauskas ielā  
5. Augusta Deglava tilts
6. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Bolderājas šosejā
7. Brasas tilts
8. Gaisa tilts
9. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Friča Brīvzemnieka ielā 
10. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Gustava Zemgala gatvē
11. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē
12. Kalnciema tilts
13. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Kārļa Ulmaņa gatvē
14. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Altonavas ielā 
15. Jorģa Zemitāna tilts
16. Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Torņakalna ielā 
17. Satiksmes pārvads pār Kārļa Ulmaņa gatvi Bauskas ielā
18. Satiksmes pārvads pār Kārļa Ulmaņa gatvi Jūrkalnes ielā 
19. Tilts pār Buļļupi
20. Tilts pār Mārupīti Kārļa Ulmaņa gatvē
21. Tilts pār Mīlgrāvi
22. Tilts pār Sarkandaugavu Kundziņsalā
23. Tilts pār Zunda kanālu
24. Vanšu tilts pār Daugavu
25. Dienvidu tilta 3.kārtas transporta mezgla satiksmes pārvadi un estakādes
26. Tilts pār Zunda kanālu Nr.2
 

	Domes priekšsēdētājs
	N.Ušakovs
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3.pielikums 
Rīgas domes 2012.gada 31.janvāra
iekšējiem noteikumiem Nr.13
(RD 24.11.2015. iekšējo noteikumu Nr.16 redakcijā)

Ielu ikdienas uzturēšanas pamatprasības
1. Prasības ielu segumu uzturēšanai
	Nr. p.k.
	Prasības
	Uzturēšanas klase

	
	
	1.
	2.
	3.

	
	
	Pieļaujamie rādītāji

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Dubļi vai netīrumi no brauktuves jānovāc ne vēlāk kā 
	1 diennakts
laikā
	5 diennakšu
laikā
	netiek normēts

	2.
	Asfalta segumos bedres nedrīkst būt dziļākas par 
25 mm 
Izveidojoties šādām bedrēm, tās pavasarī jāaizpilda līdz
Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 
30.septembrim 





	x


1.jūnijam


x
	x


15.jūnijam


x
	x


1.jūlijam


x

	1
	2
	3
	4
	5

	3.
	Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda ne vēlāk kā 
	1 diennakts
laikā
	1 diennakts
laikā
	1 nedēļas laikā 

	4.
	Asfalta segumos posmi ar krasām virsmas līmeņa izmaiņām (iesēdumi un pacēlumi) jāapzīmē ar ceļa zīmi Nr.112 „Nelīdzens ceļš” un citām nepieciešamajām ceļa zīmēm vai defekti jānovērš ne vēlāk kā 
	

1 diennakts
laikā
	

1 diennakts
laikā
	

1 nedēļas laikā 

	5.
	Plaisas asfalta segumā ar atvērumu, kas lielāks par 
10 mm, jāaizpilda ne vēlāk kā līdz
	
31.augustam
	
netiek normēts
	
netiek normēts

	6.
	Taisnos ielu posmos un liela rādiusa līknēs grants seguma šķērskritumam jābūt 3%–5%, virāžās tas var būt līdz 6%. Seguma malās nedrīkst būt valnis, kā arī uz tā nedrīkst atrasties vaļēja velēna vai vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Atklātie defekti jānovērš
	


-
	


-
	



x

	
	Grants segumi profilējami pavasarī, apžūstot zemes klātnei pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā līdz
	
-
	
-
	
1. maijam

	
	Grants segumi profilējami rudenī pirms sala iestāšanās
	
-
	
-
	
x

	7.
	Grants seguma virsmai jābūt līdzenai, tā nedrīkst radīt autobraucējam diskomforta sajūtu 
	
-
	
-
	
x

	
	Laikā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants segums, ja tajā 30% no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, rises vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, jānoplanē
	

-

	

-
	


1 mēneša laikā 

	8.
	Grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100 mm. Atklātie defekti jānovērš ne vēlāk kā
	
-
	
-
	

2 nedēļu laikā

	9.
	Bruģa segumā radušās bedres pavasarī jāsalabo, pārbruģējot ne vēlāk kā līdz

	
1.jūnijam

	
1.jūnijam

	
1.jūlijam


	
	Vēlāk izveidojušās bedres bruģa segumā jāsalabo līdz 30.septembrim
	
x
	
x
	
x

	
	Satiksmei bīstamās bedres jānovērš (drīkst ar citu materiālu) ne vēlāk kā
	
1 diennakts laikā
	
5 diennakšu laikā
	
1 nedēļas laikā 



Piezīmes.
1. Apzīmējums „x” nozīmē, ka  prasības attiecas uz norādīto uzturēšanas klasi.  
2. Apzīmējums „-” nozīmē, ka  prasības uz norādīto uzturēšanas klasi nav attiecināmas.
3. Pielikuma  2., 7. un 8.punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem ielu segumiem. 
4. Par satiksmei bīstamām bedrēm uzskata tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m2  un kuras ir dziļākas par 50 mm.
5. Norādītais termiņš trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai  noteikts, sākot no trūkumu atklāšanas brīža.


2. Prasības ielu teritoriju kopšanai

	Nr. p.k.
	Prasības
	Uzturēšanas klase

	
	
	1.
	2.
	3.

	
	
	Pieļaujamie rādītāji

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
Ielas pirmo reizi pavasarī jāattīra ne vēlāk kā līdz
 
	
1.maijam

	
1.maijam

	
15.maijam


	2.
	Uz ielas klātnes pēkšņi radušos satiksmi kavējošu vai satiksmes drošībai bīstamu šķēršļu (izskalojumi, nogruvumi, izgāzti koki, stabi utt.) novēršana un nepieciešamo ceļa zīmju vai norobežojumu uzstādīšana jāuzsāk nekavējoties pēc to atklāšanas 

	x
	

x
	

x

	3.
	Ielas zemes klātnes robežās nav pieļaujami izskalojumi un nogruvumi
	x
	
x
	
x

	
	Izskalojumi un nogruvumi, kas dziļāki par 50 cm, jāaizber vai jāpieber

	1 nedēļas
laikā
	2 nedēļu
laikā
	4 nedēļu
laikā

	4.
	Drenāžas vai kanalizācijas caurulēs nav pieļaujami aizsērējumi 
 
	x
	
x
	
x

	
	Caurules, kurās aizsērējums ir lielāks par norādīto procentuālo daudzumu, jāiztīra
	
 20% –
6 nedēļu
laikā

	
35% –
2 mēnešu
laikā 
	
 50% –
līdz ziemas sezonai


	5.
	Gūlijām, kanalizācijas, drenāžas, ūdensvada akām un skatakām jābūt tīrām, bez bojājumiem un izskalojumiem. 
Tām jābūt  nosegtām ar vākiem vai restītēm.
Pirms atkušņa no ietekām, akām un restītēm jāiztīra sniegs un ledus
	

x
	

x
	

x

	6.
	Ielas nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam 3%–5%. Virāžās nomales šķērskritums var būt   līdz 6%
 

	
x
	
x
	
x

	
	Nomales ar grants segumu profilējamas pavasarī, apžūstot zemes klātnei pēc atkušņa, bet ne vēlāk kā līdz
	
1.maijam
	
1.maijam
	
1.jūnijam


	
	Nomales profilējamas  rudenī pirms sala iestāšanās

	x
	x
	x

	7.
	Ielas nomales un asfalta seguma savienojumā augstumu atšķirība nedrīkst būt lielāka par
	3 cm
	5 cm
	5 cm

	8.
	Nomalei ar grants segumu jābūt līdzenai. Laikā no pavasara atkušņa līdz sala iestāšanās brīdim grants seguma nomale, ja tajā 30% no apskatāmā laukuma veidojas šķērsviļņi, rises vai bedres, kas dziļākas par 60 mm, jānoplanē
	

2 nedēļu
laikā 
	

3 nedēļu
laikā
	

2 mēnešu
laikā

	9.
	Nomalē ar asfalta segumu nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 25 mm. Izveidojoties bedrēm, tās pavasarī jāaizpilda ne vēlāk kā līdz
	
1.jūnijam

	
1.jūlijam
	
1.jūlijam

	
	Vēlāk izveidojušās bedres jāaizpilda līdz 30.septembrim
	x
	x
	x

	10.
	Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju jumtiem  jābūt ūdensnecaurlaidīgiem, sienām bez bojājumiem un defektiem, kuri var apdraudēt  to noturību
	
x
	
_


	
_



Piezīmes.
1. Apzīmējums „x” nozīmē, ka  prasības attiecas  uz norādīto uzturēšanas klasi.  
2. Apzīmējums „-”  nozīmē, ka minētā konstrukcija norādītajā uzturēšanas klasē nav paredzēta. 
3. Pielikuma 6., 8. un 9.punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem  ielu segumiem.
4. Ja bojātos vai trūkstošos aku vākus vai gūliju restītes nav iespējams aizstāt nekavējoties, bīstamo vietu apzīmē ar attiecīgajām ceļa zīmēm.
5. Norādītais termiņš  trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai noteikts,  sākot no trūkumu atklāšanas brīža.


3. Prasības tiltu, satiksmes pārvadu, tuneļu un caurteku uzturēšanai

	Nr. p.k.
	Prasības
	Uzturēšanas klase

	
	
	1.; 2.
	3.

	
	
	Pieļaujamie rādītāji

	1
	2
	3
	4

	1.
	Tiltu un satiksmes pārvadu brauktuvēm, ūdens novades caurulēm, teknēm, drošības joslām un ietvēm jābūt tīrām
	x
	_

	2.
	Nenostiprinātas betona vai cita materiāla daļas, kas apdraud satiksmes drošību, nekavējoties jānovāc no tilta vai satiksmes pārvada
	x
	_

	3.
	Tiltu un satiksmes pārvadu mastikas deformāciju šuvēm jābūt aizpildītām līdz malām, un tajās nav pieļaujamas plaisas. Atklātie defekti jānovērš vasaras sezonā
	 2 nedēļu laikā
	_

	4.
	Tiltu un satiksmes pārvadu tērauda deformācijas šuvēm jābūt tīrām
	x
	_

	5.
	Tiltu un satiksmes pārvadu tērauda deformācijas šuvēm jābūt noregulētām. Atklātie defekti jānovērš
	 1 diennakts
laikā
	_

	6.
	Tiltu, satiksmes pārvadu brauktuvēs, drošības joslās un ietvēs nav pieļaujamas bedres, kas dziļākas par 25 mm. Bedres pēc to atklāšanas jāaizpilda
	1 diennakts laikā
	_

	7.
	Tiltu, satiksmes pārvadu brauktuvēs, drošības joslās un ietvēs nav pieļaujamas plaisas ar atvērumu, kas lielāks par 5 mm. Plaisas vasaras sezonā jāaizlej vai jāaizpilda
	x
	x

	8.
	Tiltu koka klājā nav pieļaujami salauzti vai sapuvuši elementi. Atklātie defekti jānovērš
	 3 diennakšu
laikā
	_

	9.
	Tiltu un satiksmes pārvadu margām jābūt nostiprinātām. Atklātie defekti jānovērš
	3 diennakšu
laikā 
	_

	10.
	Tiltu un satiksmes pārvadu margām jābūt krāsotām vai pārklātām ar aizsargājošu segumu. Atklātie defekti vasaras sezonā jānovērš
	x
	_

	11.
	Tiltu un satiksmes pārvadu konstrukcijās nav pieļaujami lokāli betona izdrupumi, kuros atsedzas stiegrojums. Atklātie defekti vasaras sezonā jānovērš
	x
	_

	12.
	Tiltu un satiksmes pārvadu zemtilta zonā nav pieļaujama liekās grunts uzkrāšanās virs 50 cm, sanesumi vai gadījuma priekšmeti. Atklātie trūkumi jānovērš
	x
	_

	13.
	Tiltu, satiksmes pārvadu konusos nav pieļaujami izskalojumi, kas dziļāki par 50 cm, vai bojāti nostiprinājumi. Atklātie defekti jānovērš
	 1 mēneša laikā 
	_

	14.
	No caurtekas šķērsgriezuma laukuma nedrīkst būt aizsegti vairāk nekā
	20%
	50%

	
	Ja rodas lielāks sanesumu daudzums, caurteka vasaras sezonā jāiztīra
	x
	x

	15.
	Virs caurtekām un tuneļiem  nav pieļaujami tukšumi. Atklātie tukšumi nekavējoties jānorobežo vai jānovērš
	x
	x

	16.
	Caurteku posmos, uzgaļos, gultņu un nogāžu nostiprinājumos nav pieļaujami defekti, kas traucē ūdens noteci vai var izraisīt uzbēruma nestabilitāti. Atklātie defekti jānovērš

	x
	x

	17.
	Caurteku ieteces un izteces grāvjiem jābūt tīriem autoceļa zemes nodalījuma joslas platumā. Aizsērējušie un aizaugušie grāvji vasaras sezonā jātīra
	x
	x

	18.
	Tuneļiem jābūt tīriem, tajos nav pieļaujams stāvošs ūdens. Segumā nav pieļaujamas bedres. Caur tuneļa saduršuvēm nedrīkst sūkties ūdens vai birt grunts. Atklātie trūkumi un defekti jānovērš
	x
	x

	19.
	Tuneļos nav pieļaujamas nenostiprinātas betona vai cita materiāla daļas. Atklātie defekti jānorobežo vai jānovērš
	x
	x



Piezīmes.
1. Apzīmējums „x” nozīmē, ka  prasības attiecas  uz norādīto uzturēšanas klasi.  
2. Apzīmējums „-”  nozīmē, ka prasības uz norādīto uzturēšanas klasi nav attiecināmas.
3. Attiecībā uz caurtekām, kurām iztecē ārpus ceļa joslas nav nodrošināta ūdens novade, pieļaujamas atkāpes no pielikuma  14.punktā minētajām prasībām.
4. Pielikuma  18. un 19.punktā minētās prasības neattiecas uz avārijas stāvoklī esošiem tuneļiem.
5. Norādītais termiņš trūkumu novēršanai vai ceļa zīmju uzstādīšanai noteikts, sākot no trūkumu atklāšanas brīža.


4. Prasības ceļu  satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai

	Nr. p.k.
	Prasības
	 
	Uzturēšanas klase
	 

	
	
	1.
	2.
	3.

	
	
	 
	Pieļaujamie rādītāji
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	Ceļa zīmju uzturēšana

	1.
	Ceļa zīmju vizuālā apskate
	vienu reizi 
3 dienās
	vienu reizi 
5 dienās
	vienu reizi 
5 dienās

	2.
	Ceļa zīmju redzamības pārbaude no automobiļa (saskaņā ar Valsts standarta LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām), t.sk. ceļa zīmju redzamības nodrošināšana, ja to aizsedz apstādījumi (zāles pļaušana, koku un krūmu zaru/lapu griešana utt., saskaņojot ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu)
	vienu reizi 
3 dienās
	vienu reizi 
5 dienās
	vienu reizi 
5 dienās

	3.
	Ceļa zīmju tīrīšana (no dubļiem, sniega, netīrumiem, krāsas utt.) un mazgāšana
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 
 reizi ceturksnī
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 
 reizi ceturksnī
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā

	4.
	Zīmes stiprinājuma elementu (statu, kronšteinu, lentes utt.) atklāto defektu novēršana
	pēc nepieciešamības
	pēc nepieciešamības
	pēc nepieciešamības

	5.
	Jaunas ceļa zīmes, stata un citu elementu uzstādīšana to bojājumu gadījumā, ja nav iespējams tos regulēt, remontēt, notīrīt vai tie neatbilst Valsts standarta LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām, kā arī tie ir pazuduši 
	x
	x
	x

	5.1.
	122. „Divvirzienu satiksme”, 132. „Dzelzceļa pārbrauktuve ar barjeru”, 133. „Dzelzceļa pārbrauktuve bez barjeras”, 201. „Galvenais ceļš” (ja kopā ar 840. „Galvenā ceļa virziens”), 206. „Dodiet ceļu”, 207. „Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”, 208. „Priekšroka pretim braucošajiem”, 209. „Priekšroka attiecībā pret pretim braucošajiem”, 301. „Iebraukt aizliegts”, 
315., 316. „Nogriezties pa labi/kreisi aizliegts”, 317. „Apgriezties braukšanai pretējā virzienā aizliegts”, 323. „Maksimālā ātruma ierobežojums”, 401.–412. „Atļautie braukšanas virzieni”., 501., 502. „Vienvirziena ceļš/ceļa beigas”, 503., 504. „Izbraukšana uz vienvirziena ceļa”, 506. „Ceļš ar joslu pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem”, 518., 519. „Apdzīvotas vietas sākums/beigas”, 528. „Dzīvojamā zona”, 529. „Dzīvojamās zonas beigas”, 530. un 531. „Gājēju pāreja” ceļa zīmes atjaunošana
	līdz 8 stundām
	līdz 8 stundām
	līdz 8 stundām

	5.2.
	Aizlieguma, brīdinājuma, rīkojuma ceļa zīmju atjaunošana
	24 stundu laikā
	24 stundu laikā
	24 stundu laikā

	5.3.
	Pārējo ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu atjaunošana
	2 dienu laikā
	2 dienu laikā
	2 dienu laikā

	5.4.
	Papildu prasības, ja atjaunošana uz vietas nav iespējama vai prasa ilgāku laiku
	jāuzstāda pagaidu zīme 
	jāuzstāda pagaidu zīme 
	jāuzstāda pagaidu zīme 

	6.
	Patvaļīgi uzstādīto un Valsts standartam neatbilstošo ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu demontāža
	3 dienu laikā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta akcepta saņemšanas

	3 dienu laikā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta akcepta saņemšanas
	3 dienu laikā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta akcepta saņemšanas





	Gājēju barjeru uzturēšana

	1
	2
	3
	4
	5

	7.
	Gājēju barjeru vizuālā apskate
	vienu reizi 
5 dienās
	vienu reizi 
5 dienās
	vienu reizi 
5 dienās

	8.
	Gājēju barjeru konstrukcijas elementu (stats, stiprinājums, rāmis utt.) atklāto defektu novēršana un sagāzto barjeru sakārtošana
	pēc 
nepieciešamības
	pēc 
nepieciešamības
	pēc 
nepieciešamības

	9.
	Gājēju barjeru atjaunošana sakarā ar bojājumu (ja nav iespējams salabot) vai nozagšanas gadījumā
	3 dienu laikā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta akcepta saņemšanas
	3 dienu laikā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta akcepta saņemšanas
	3 dienu laikā pēc Rīgas domes Satiksmes departamenta akcepta saņemšanas

	Virziena rādītāju uzturēšana

	10.
	Virziena rādītāju vizuālā apskate
	vienu reizi 
30 dienās  
	vienu reizi 
30 dienās
	vienu reizi 
30 dienās

	11.
	Virziena rādītāju konstrukcijas un stiprinājumu elementu  atklāto defektu novēršana 

	pēc 
nepieciešamības
	pēc 
nepieciešamības
	pēc 
nepieciešamības

	Signālstabiņu uzturēšana

	12.
	
Signālstabiņu vizuālā apskate

	vienu reizi 
10 dienās
	vienu reizi 
10 dienās
	vienu reizi 
10 dienās

	13.
	Signālstabiņu tīrīšana (no dubļiem, sniega, netīrumiem, krāsas utt.) un mazgāšana, ja ir nepieciešams
	pēc 
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā
	pēc 
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā

	14.
	Signālstabiņu vai to elementu atjaunošana sakarā ar bojājumu (ja nav iespējams salabot) vai nozagšanas gadījumā
	pēc 
nepieciešamības
	pēc 
nepieciešamības
	pēc 
nepieciešamības

	Satiksmes spoguļu uzturēšana 

	15.
	Satiksmes spoguļa vizuālā apskate
	vienu reizi 
10 dienās
	vienu reizi 
10 dienās
	vienu reizi 
10 dienās

	16.
	Satiksmes spoguļa tīrīšana (no dubļiem, sniega, netīrumiem, krāsas utt.) un mazgāšana, ja ir nepieciešams
	pēc 
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā
	pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā
	pēc 
nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi pusgadā

	17.
	Satiksmes spoguļa vai tā elementu atjaunošana sakarā ar bojājumu (ja nav iespējams salabot) vai nozagšanas gadījumā
	pēc nepieciešamības
	pēc nepieciešamības
	pēc 
nepieciešamības

	Ceļu horizontālo apzīmējumu uzturēšana 

	18.
	Ceļu horizontālā apzīmējuma atbilstība Valsts standartam LVS 85 jānodrošina
	7 dienu laikā 
	7 dienu laikā
	7 dienu laikā

	Luksoforu uzturēšana

	19.
	Luksoforu elementiem, detaļām un stiprinājuma elementiem jābūt bez bojājumiem, jānodrošina lēcu tīrība un luksofora redzamība, veicot ikdienas luksoforu apkopi   
	x
	x
	x

	20. 
	Jānodrošina  periodiskā luksoforu apkope, t.sk.: 
	x
	x
	x

	20.1. 
	luksoforu darbības režīma laika atskaites iekārtu pārbaudes un luksoforu kontrollera precīzā laika pulksteņa korekcijas (ziemas vai vasaras laika iestādīšana), to darbības pārbaude 
	reizi 6 mēnešos
	reizi 6 mēnešos
	reizi 6 mēnešos

	20.2.
	konsoļu un kopņu konstrukcijas stiprinājuma elementu, radio antenu stiprinājuma elementu, virs brauktuves ar trosi nostiprināto luksoforu stiprinājumu  vizuāla pārbaude 

	reizi 6 mēnešos
	reizi 6 mēnešos
	reizi 6 mēnešos

	20.3.
	luksoforu kontrolleru skapju iekšpuses pārbaude un tīrīšana 
	reizi 18 mēnešos
	reizi 18 mēnešos
	reizi 18 mēnešos

	20.4. 
	luksoforu objekta sazemēto vietu elektrotehnisko parametru pārbaude
	vienu 
reizi 6 gados
	vienu 
reizi  6 gados
	vienu 
reizi 6 gados

	  20.5.
	luksoforu lēcu un luksoforu pamatnes ekrānu mazgāšana, luksoforu statu un kontrolleru skapju krāsošana (ja tie ir no rūsējoša materiāla, bez pretkorozijas pārklājuma vai apzīmēti, aplīmēti)
	vienu reizi gadā
	vienu reizi gadā
	vienu reizi gadā

	 21.
	Bojājumu gadījumā luksofora darbība jāatjauno un  par veiktajiem darbiem un nomainītajām detaļām 3 dienu laikā  jāizdara izmaiņas luksoforu uzskaites dokumentācijā: 
	x
	x
	x

	21.1. 
	elektrospuldžu, GED moduļu, lēcu, elektrodrošinātāju nomaiņa 
	3 stundu laikā
	3 stundu laikā
	3 stundu laikā 

	21.2. 
	elektrokabeļu savienojuma spaiļu remonts, elektrokabeļa bojāto dzīslu pārslēgšana uz rezerves dzīslām 
	8 stundu laikā
	8 stundu laikā
	8 stundu laikā

	21.3. 
	pēc ceļu satiksmes negadījumiem vai vandalisma gadījumiem luksofora objekts jāatjauno
	1 diennakts 
laikā 
	1 diennakts 
laikā
	1 diennakts 
laikā

	21.4.
	luksoforu stata nomaiņa, kontrollera remonts 
	1 diennakts
laikā
	1 diennakts
laikā
	1 diennakts
laikā

	21.5. 
	elektrouzskaites skapju, pazemes kabeļa uzmavas remonts vai bojāta kontrollera nomaiņa 
	2 diennakšu 
laikā 
	2 diennakšu 
laikā
	2 diennakšu 
laikā

	21.6. 
	induktīvo devēju remonts, kabeļu (līdz 30 m) nomaiņa 
	3 diennakšu laikā
	3 diennakšu laikā
	3 diennakšu 
laikā

	21.7. 
	kabeļu (30 m–60 m) nomaiņa
	4 diennakšu laikā

	4 diennakšu laikā
	4 diennakšu 
laikā

	21.8. 
	kabeļu (vairāk nekā 60 m) nomaiņa
	6 diennakšu laikā 
	6 diennakšu laikā
	6 diennakšu 
laikā

	21.9. 
	par veiktajiem darbiem  un nomainītajām detaļām  izmaiņas luksoforu uzskaites dokumentācijā  jāizdara 3 darba dienu laikā 
	x
	x
	x

	22.
	Ārkārtas situācijās, ja veicami apjomīgi remonta vai atjaunošanas  darbi (piemēram, pēc ceļu satiksmes negadījumiem) un ja objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt 21.punktā noteikto prasību izpildi, satiksmes drošības garantēšanai operatīvi jānodrošina satiksmes regulēšana vai pagaidu luksofora objekta uzstādīšana   
	x
	x
	- 


Piezīmes.
1. Apzīmējums „x” nozīmē, ka  prasības attiecas uz norādīto uzturēšanas klasi.  
2. Apzīmējums „-”  nozīmē, ka prasības uz norādīto uzturēšanas klasi nav attiecināmas.
3. Pielikuma 18.punktā minēto prasību nepiemēro, ja laikposmā no 1.decembra līdz 14.jūnijam ceļu horizontālie apzīmējumi Valsts standarta prasībām neatbilst no darbu izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ (piemēram, veikto ziemas uzturēšanas darbu, bedrīšu remontdarbu, seguma lauzumu atjaunošanas darbu dēļ u.tml.), kā arī nepietiekama budžeta finansējuma gadījumā – ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošanas darbus neveic  tajās  ielās (ielu uzturēšanas klasēs),  kurām attiecīgā gada budžetā finansējums nav paredzēts.
Domes priekšsēdētājs					                                                                                                                N.Ušakovs
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